

Datum: 26 februari
Tijd: 1030-1230
Locatie: digitaal

1. Opening

Deze stuurgroep staat in het teken van voorbereiding van het vervolgproces en de werkateliers. Aan de stuurgroep wordt daarom gevraagd een besluit te nemen om deze werkateliers verder voor te gaan bereiden. In het vervolg dienen we nog besluiten te nemen zowel t.a.v. het vervolgproces waar we ons aan committeren, inclusief de wijze waarop we de Raden (etc) en enkele stakeholders meenemen, alsmede op inhoud zodat bestuurlijk de eerste voorbereidende stappen richting een te nemen principebesluit gezet kunnen worden.

Indien we deze vergadering tot afspraken komen over het vervolgproces worden diverse nieuwe momenten ingepland waarbij iedereen fysiek aanwezig dient te zijn.

2. Bespreken concept resultaten ambtelijke werkstromen fase 2b

Er is veel werk verzet op vier werkstromen. Dat heeft geresulteerd in concept eindversie (90%). Onder begeleiding van [REDACTED] bespreken we de oplegnotitie met daarin vermeld de belangrijkste inzichten, dilemma's en aanbevelingen die voortkomen uit de vier sporen.

De bespreking richt zich hier op de juistheid van de technische resultaten en onafwendbaarheid van de geschetste dilemma's en aanbevelingen die daaruit voortkomen. De bespreking t.a.v. de bestuurlijke betekenisgeving komt later op de agenda. Inzet van de bespreking is dat tijdens een later te plannen bestuurlijke stuurgroep de eindversie van de bijbehorende rapporten kunnen worden vastgesteld.

Overzicht bijlagen:

** oplegnotitie (bijlage 1)*

3. Bestuurlijke beeldvorming: op weg naar fase 2C

Op basis van de bevindingen uit fase 2B en de gesprekken die [REDACTED] in de tussentijd gevoerd heeft is een voorstel in de maak voor het vervolg. Dit voorstel ontvangt u dinsdag in de nazending, omdat dan met de meeste betrokken partijen een gesprek heeft kunnen plaatsvinden.

Ter voorbereiding kan alvast gemeld worden dat de volgende elementen aan bod komen:

- * aanzet tot gezamenlijke bestuurlijke redenering over fase 2b;*
- * verder uitgewerkt in een mogelijke aanpak voor fase 2C, die moet resulteren in een 'scopebesluit' te nemen tijdens het BOL in juni '25*
- * In het scopebesluit staan straks ambities en randvoorwaarden waarlangs via participatie in Q3 en Q4 een ontwikkelperspectief gemaakt kan worden*
- * een aanzet over hoe de omgeving in de tussentijd meegenomen kan worden, in het bijzonder de Raden (etc) en gerichte stakeholders;*
- * een overzicht van acties die ondernomen moeten worden indien de concept 'bestuurlijke redenering' door de stuurgroep gedragen kan worden.*

4. Governance ontwerptafel

Om ruis te voorkomen over de werkwijze vanaf heden is een uitwerking gemaakt van de diverse geledingen die nu aan de ontwerptafel verbonden zijn.

Dit overzicht ontvangt u dinsdag in de nazending

5. Rondvraag en sluiting