

Concept notulen stuurgroep 27 augustus

Locatie: via Teams

Tijd: 15.30 – 16.30 uur

Aanwezig:

J		J	, Ministerie KGG
J		J	, Ministerie VRO
J		J	, Ministerie I&W
J		J	, Waterschap Brabantse Delta
J		J	, provincie Noord-Brabant
J		J	, gemeente Moerdijk
J		J	, gemeente Drimmelen
J		J	, gemeente Drimmelen
J		J	, gemeente Geertruidenberg
J		J	, procesregisseur Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk
J		J	, provincie Noord-Brabant
J		J	, inhoudelijk trekker Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk

Agenda:

1. Opening
2. Notulen stuurgroep 1 juli
3. Memo strategisch grondbeleid
4. Memo plan van aanpak fase 3 Ontwerptafel
5. Reactie landbouwvisie ZLTO
6. Capaciteit gemeenten Geertruidenberg en Moerdijk
7. Stuurgroepen
8. Rondvraag en sluiting

1. Opening

 en  stellen zich voor.

2. Notulen stuurgroep 1 juli

Bij de bespreking van de notulen wordt opgemerkt dat er met betrekking tot het onderwerp WAD een aanpassing is gedaan in het verslag van de stuurgroep van 3 juni. Dit aangepaste verslag is nog niet gedeeld. Toegezegd wordt dit aangepaste verslag te delen tijdens de verzending van de stukken voor de volgende (nog te plannen) stuurgroep.

Fundamentele vraag

Voordat verder gegaan wordt met de bespreking van de agendapunten wordt een fundamentele vraag gesteld aan de leden van de stuurgroep: hoe realistisch is besluitvorming in december? Hierop wordt uiteindelijk na bespreking besloten dat het onderdeel uit moet maken van de opdracht van de onafhankelijk procesregisseur om een bestuurlijke ronde te doen. Uit deze bestuurlijke ronde zou de opbouw van het besluit in december moeten volgen. Afgesproken is dat gestreefd wordt naar een fundamenteel besluit in december en een stap voorwaarts in die periode.

3. Memo strategisch grondbeleid

De verschillende partijen zijn akkoord met de memo strategisch grondbeleid. Wel wordt nog aangestipt dat het van belang is om tijdig aan de slag te gaan met de uitwerking van fasen 2

en 3. Dit is nodig om degelijke (financiële) afspraken te maken. Vanuit rijkszijde wordt aangegeven dat de financiële afspraken voor nu akkoord zijn, maar dat in een volgende fase (2 en 3) mogelijk nieuwe financiële afspraken gemaakt dienen te worden. Hier dient rekening mee gehouden te worden in de begroting.

Vervolgens wordt ook aangegeven dat een gericht ambtelijk advies wenselijk is op strategische waarden in mogelijk proactieve grondverwerving. Advies bij grondverwerving eerste fase op basis pré taxatie voorleggen aan relevante partijen.

4. Memo plan van aanpak fase 3 Ontwerptafel

Partijen zijn akkoord met de hoofdlijn van het plan van aanpak. De stuurgroep heeft ingestemd met inhuur van gezamenlijke ondersteuning voor dorp Moerdijk in de participatie (€ 20.000) en extra inzet van maatschappelijk werk (t.w.v. 40.000 conform verdeelsleutel ontwerptafel) → 1/3 Rijk, 1/3 provincie, 1/3 gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg.

Er wordt nog aangestipt dat het van belang is dat alle belangen geborgd worden. Daarnaast is het goed om mee te geven dat we de input ophalen (randvoorwaarden en condities) bij de verschillende stakeholders, maar dat deze input niet automatisch realiteit wordt.

Vervolgens wordt meegegeven dat het goed is om de ervaringen van de haven Rotterdam mee te nemen.

Ook is het van belang om aan verwachtingsmanagement te doen aangaande besluitvorming in december.

Het ministerie van LVVN moet aangehaakt worden in de werkgroep agrarisch landschap. Bredere perspectief voor landelijk gebied: participatie ook verbreden (jonge boeren, water, natuur)

Ook dient in deze fase aandacht te zijn voor dijkversterking buiten het hoogwaterbeschermingsprogramma. En wat waterveiligheid en verzilting op de lange termijn doet met dit gebied.

Confrontatie tussen de perspectieven is van belang om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

De onafhankelijk procesregisseur geeft aan dat hij in de volgende stuurgroep een procesmatige doorkijk zal geven en de 1^e opbrengst van de bestuurlijke ronde. Dit zal onder meer het raamwerk van het besluit betreffen. In december zal een bestuurlijk overleg gepland worden. KGG zal een overzicht maken van de planning energieprojecten. Opdracht

5. Reactie landbouwvisie

In verband met de tijd wordt de reactie op de landbouwvisie enkel kort besproken. Afgesproken wordt om per mail de reacties te geven en te werken aan een nieuwe tekst. Mocht er per mail te veel discussie ontstaan, zal een nieuwe stuurgroep gepland moeten worden.

Voor de overige agendapunten was onvoldoende tijd beschikbaar tijdens dit stuurgroepoverleg. Deze agendapunten worden doorgeschoven naar een volgend overleg. Met betrekking tot agendapunt 6 is wel besproken dat [REDACTED] zou schakelen met de gemeente met betrekking tot capaciteit.