Bestuurlijke opdracht stuurgroep 29 januari

Bestuurlijke oplegnotitie

Aanleiding

In deze notitie wordt de bestuurlijke opdracht geschetst om toe te werken naar
besluitvorming in juni. De notitie bevat, voor zover relevant voor de stuurgroep, de
opbrengsten en uitkomsten van de ambtelijke tweedaagse. Met de voorliggende notitie wordt
de stuurgroep gevraagd richting te geven aan de organisatie voor de gezamenlijke inzet in
de komende maanden, gericht op de voorbereiding van de besluitvorming in juni.

De stuurgroep van 29 januari heeft als doel om de aanpak en programmering voor de
komende weken scherp vast te stellen, zodat de ambtelijke inzet zich volledig kan richten op
het uitwerken van de benodigde bouwstenen voor besluitvorming in juni. Het is daarbij van
belang dat de partijen die tijdens de besluitvorming op 1 december 2025 hebben
aangegeven meer informatie en onderzoek nodig te hebben alvorens overgegaan kan
worden tot besluitvorming, duidelijk uitspreken wat zij nodig hebben. Daarbij ligt de
kernvraag voor of de stuurgroep kan instemmen met de voorgestelde programmering en de
fasering van onderwerpen binnen de geschetste tijdslijn.

Tevens wordt gevraagd of deze aanpak, zowel inhoudelijk als qua planning, als volledig en
tijdig wordt beschouwd om besluitvorming mogelijk te maken conform de onderlinge
afspraken die op 1 december zijn gemaakt. Deze stuurgroep is het moment om een go te
geven op deze programmering. Na dit moment wordt deze programmering verder uitgewerkt
richting juni.

Bestuurlijke uitgangspunten

Als reflectie op de afgelopen fasen van de Ontwerptafel zien we een aantal bestuurlijke
uitgangspunten die met elkaar gedeeld kunnen worden om te zorgen voor een goede
samenwerking op de Ontwerptafel. Het benoemen van deze uitgangspunten is tevens een
reflectie op de periode najaar 2025.

- Het traject Powerport regio Moerdijk is een gezamenlijk project van de gezamenlijke
partners;

- Het proces van de Ontwerptafel dient strakker uitgelijnd te worden. En ook de
tijdlijnen van de verschillende partners moeten hierin meegenomen worden. Op deze
manier kan er goed geprogrammeerd worden;

- Bestuurders dienen comfort te hebben bij de programmering van werkzaamheden,
van belang daarbij is dat we nu vaststellen of we volledig zijn, nadien kunnen in
beginsel geen nieuwe vraagstukken worden toegevoegd;

- Bestuurders zijn transparant naar elkaar over de aanpak / insteek van de eigen
positie richting de ontwerptafel;

- Per fase dienen bestuurders in positie gebracht te worden om elkaar scherp te
bevragen - indien die behoefte bestaat - op of er gezamenlijk nagekomen kan worden
wat er is afgesproken;

- Communicatie en participatie vindt gezamenlijk plaats;

- We werken toe naar een besluitvorming op de voorkeursrichting. Dit is geen definitief
besluit. Dat volgt na het doorlopen van de juridisch planologische procedure.

- Hetis belangrijk om bestuurlijk de financiéle afspraken goed vast te hebben liggen.



Vraag aan stuurgroep:
- Herkent u en stemt u in met bovenstaande bestuurlijke uitgangspunten, als reflectie
op najaar 20257
- Zijn dit alle bestuurlijke uitgangspunten die benoemd moeten worden?

Informatiebehoeften bestuurders

Op het Bestuurlijk Overleg van 1 december jl. hebben partijen aangegeven extra informatie
en onderzoeken nodig te hebben voordat overgegaan kan worden tot besluitvorming over de
voorkeursrichting in de gemeente Moerdijk. Afgesproken is om op de eerstvolgende
stuurgroep duidelijkheid te geven over deze behoeften. De stuurgroep van 29 januari is het
moment om met elkaar vast te stellen welke extra informatie nodig is, zodat helder is waar
aan gewerkt gaat worden richting juni 20026. Opmerking aan de voorkant is dat de tijd kort
is, want om in juni te kunnen besluiten, is het noodzakelijk om in april al de balans met elkaar
op te kunnen maken. De informatiebehoeften dient dan ook te bestaan uit realistisch
uitvoerbare onderzoeken. Winstwaarschuwing is dan ook dat het niet realistisch is om voor
juni een MKBA en een MER uitgevoerd te hebben.

Uitspraak van stuurgroep:

Het is van belang dat alle partnerorganisaties nu aangeven welke onderzoeken en informatie
zif nog nodig hebben om in juni tot besluitvorming over te gaan en met elkaar bespreken of
dit haalbaar is of alternatieven mogelijk zijn.

Vraag aan stuurgroep:
Wat is er in organisaties al in gang gezet? Het is van belang om dit collectief fe maken, zodat
het verwerkt kan worden in een gezamenlijk proces.

Uitwerking van de volgende onderwerpen worden als cruciaal gezien voor besluitvorming in
juni:

1. Financién

- Om een gezamenlijk besluit te kunnen nemen is het van belang dat:
afspraken gemaakt worden over de scope van deze regeling en verrekening van de
uitgaven tot het besluit in juni 2026 in het kader van de Powerportregio Moerdijk.
Dit zal besproken worden in het directeurenoverleg;

- Bestaande financiéle knelpunten vanuit het verleden wordt opgelost. Hiervoor
wordt een voorstel voorgelegd aan het directeurenoverleg;

- Inzichtelijk gemaakt wordt wat de toekomstige kosten en baten kunnen
zijn van de ontwikkelingen in de Powerportregio, inclusief de invulling van
de randvoorwaarden en condities. Ministerie KGG en I&W hebben hiertoe
een opdracht verstrekt en nemen hierin het voortouw;

- Met elkaar afspraken gemaakt worden over de financiéle verdeelsleutel en
verdeling van de risico's na besluitvorming in juni.

Vragen aan stuurgroep:
- Akkoord met bovenstaande uit te werken onderdelen voor het onderdeel
financién?

2. Strategisch-economisch profiel incl. circulaire economie
In de besluittekst van het BOL besluit van juni 2025 is geconcludeerd dat “ Rijk en
Regio werken daarnaast een nationaal strategisch profiel uit voor het haven en
industriecluster, in samenhang met de andere haven- en industrieclusters van
nationaal belang. Op basis van dit nationaal strategisch profiel bepalen partijen



gezamenlijk of en zo ja voor welke nieuwe vormen van (circulaire) economie
aanvullend ruimte geboden kan worden. Zij willen in de toekomst alleen ruimte bieden
op de haven- en industrieterreinen voor activiteiten die voldoen aan dat strategische
profiel en verkennen ook hoe de bestaande (milieu)ruimte op het haven- en
industriecluster Moerdijk beter kan worden benut voor de functies die passen bij het
nationaal strategisch profie!”. Dit gaat verder dan alleen nationaal strategisch profiel.
Het gaat om het gebiedsprofiel/gebiedsvisie waarbij je de doorwerking hiervan op de
gebiedsontwikkeling moet meenemen. Dat vergt een integrale blik.

Om tot besluitvorming de komen is uitwerking van het strategisch-economisch profiel
voor de Powerportregio Moerdijk nodig met daarbij ock een duiding van welk type
circulaire economie hierbinnen past. Dit is ook van belang voor de uitwerking van de
integrale gebiedsvisie en het te ontwikkelen gebiedsplan.

Vragen aan stuurgroep:

- Akkoord met het uitwerken van het strategisch-economisch profiel voor de
Powerport regio Moerdijk door Ministerie EZ en Provincie Noord-Brabant in
samenwerking met betrokken partners?

Leefbaarheid en participatie

Er is gestart met een theoretische verkenning over welke elementen een
transitiestrategie zou kunnen bevatten. De transitiestrategie vormt een paraplu voor
de niet-fysieke transitie van het gehele gebied (van het Haven Industrieterrein
Moerdijk tot en met het Amergebied of ruimer, afhankelijk van het te ontwikkelen
gebiedsplan). Deze richt zich onder meer op (behoud van) de leefbaarheid, veiligheid
en gezondheid in dorpen en kernen, maar bevat ook bredere opgaven, omdat deze
het gehele gebied omvat. Dit gebied kan ook nog groter worden: bijvoorbeeld naar
aanleiding van een mogelijk besluit over de voorkeursrichting oost, dan zal de
‘landingsplaats’ van het (gedeeltelijk) verplaatsen van het dorp Moerdijk ook
onderdeel worden van de transitiestrategie.

De strategie zal in verschillende delen uitwerking krijgen. Hiervoor gaat de werkgroep
leefbaarheid en participatie aan de slag. Tot aan juni dient de werkgroep een visie op
een zorgvuldige transitie op te stellen. Een overzicht van de te ontwerpen regelingen
vormt onderdeel van deze visie.

Vragen aan stuurgroep:

Akkoord met het opstellen van een transitiestrategie (op hoofdlijnen) voor de hele
Powerport regio Moerdijk en dat uit te werken (op hoofdlijnen) in onderdelen
(gemeente Moerdijk, Agrarisch landschap en Amer voor nu)?

Akkoord met het opstellen van een meer gedetailleerde strategie voor wat betreft de
(mogelijke) impact op het dorp Moerdijk, omdat hier de meeste vragen leven op dit
moment?

Communicatie- en participatie

Het is van belang dat de Powerport regio Moerdijk één verhaal, één besluit uitstraalt
namens alle betrokken partijen. Dat geeft vertrouwen en zorgt voor voortgang.
Daarbij hoort uiteraard een onderlinge rolverdeling, waarbinnen alle partijen ieder een
eigen rol en verantwoordelijkheid dragen



Het is ook van belang een goed vervolg te geven op de participatie met bewoners en
stakeholders. Onderdeel hiervan is de toezegging die is gedaan door de
bewindspersoon van het rijk om nog terug te komen in het dorp Moerdijk voor het
besluit in juni. Belangrijk aandachtspunt is de participatie van bestuurders en hen
direct en blijvend betrekken bij de stappen die gezet worden, de zorgen en wensen
uit het gebied en de knelpunten die daarbinnen ontstaan.

Vraag aan stuurgroep

- Akkoord met het opstellen van een gezamenlijke communicatielijn en verhaal voor de
Powerport regio Moerdijk?

- Akkoord met voorstel in te zetten op een snel bezoek van nieuwe
bewindspersonen aan het dorp Moerdijk, realistisch gezien rond de voorziene
Stuurgroep met bewindspersonen in April?

- Stemt de stuurgroep in met het plannen van een gezamenlijke informatiebijeenkomst
naar aanleiding van het besluit in juni voor de betrokkenen in de Powerport regio?

5. Duidelijkheid over de te volgen juridisch planologische procedure
Bij het besluit van 1 december 2025 is afgesproken om de voorbereidingen voor de te
volgen juridisch planologische procedure te starten. De eerste stap is het verkrijgen
van duidelijkheid van de te volgen juridisch planologische procedure. Ondertussen
wordt een opdracht gegeven om hier advies op te geven voor eind Q1 2026. Op basis
van dit advies zal een voorstel gemaakt worden voor de te volgen juridisch
planologische procedures en daarmee samenhangende cruciale tijdpaden.

._Vraag aan stuurgroep
- Akkoord met het opstellen van een voorstel over de te volgen juridisch
planologische procedures inclusief kritieke tijdpaden?

Ter naslag: het totale overzicht van het werkprogramma dat gevuld wordt door verschillende
werkgroepen staat in de bijlage onderaan in dit document.

Kaarten: begrenzing gebieden

De kaarten van de begrenzing van de zoekgebieden in de gemeente Moerdijk zijn nog niet
eerder bestuurlijk vastgesteld. Het is van belang om in juni gezamenlijk de begrenzing van
oost en zuidoost op de kaarten vast te stellen, zodat deze ook eenduidig gebruikt kunnen
worden in de verdere communicatie vanaf juni. De afbakening van de gebieden houdt
verband met de zoeklocaties rondom het project PoM 380 kV station. Daar staan op dit
moment nog meerdere zoeklocaties open in de zoekgebieden rondom het Haven- en
Industrieterrein Moerdijk.

Op 22 januari 2026 heeft een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden als onderdeel van de
projectprocedure PoM. Hierin is afgesproken in te zetten op de Gorsdijk en Krukweg als twee
concept voorkeursalternatieven. De overige locaties die nog in beeld waren vallen af.
Provincie, gemeente en waterschap hebben aangegeven op dit moment hierover geen regio-
advies te geven.

Voorgesteld wordt om in alle onderzoeken beide PoM locaties mee te nemen in zowel het
uitwerken van zoekrichting Qost als Zuid-Oost (d.w.z. variant 2 en variant 3 in de kaarten
hieronder) en een definitieve afbakening vast te stellen als onderdeel van het besluit in juni.

Vraag aan stuurgroep




- Akkoord om in alle onderzoeken beide PoM locaties mee te nemen in het
uitwerken van zowel zoekrichting Qost als Zuid-Oost (d.w.z. variant 2 en variant 3)

en het definitief bestuurlijk vaststellen van een kaart voor de ontwikkelrichting
in juni 20267

Variant 2: Zoekrichting Oost + Krukweg
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Variant 3: Zoekrichting Zuidoost

Tijdlijn tot aan besluitvorming:
Het voornemen is om eind juni een apart BO Powerport te organiseren. Het onderwerp
rechtvaardigt een eigen bestuurlijk overleg, in de tijdsbesteding en wat betreft de eigen
programmering. Voorafgaand aan juni markeren we enkele belangrijke punten in de tijdlijn:
¢ Voorjaarsbesluitvorming en start nieuw kabinet:
Het voorjaarsnota proces bij het Rijk loopt inmiddels en de verwachting is dat er
komende weken een nieuw kabinet start. De uitkomst van het voorjaarsnota proces
en het standpunt van een nieuw kabinet zijn belangrijk voor de voorliggende
besluitvorming. Van belang is dat alle partijen transparant zijn naar elkaar hoe
daarmee omgegaan wordt. Dit geldt ook voor cruciale begrotings- en bestuurlijke
processen bij de andere overheden.
¢ Go/no go: april
Als we terug programmeren op een besluit in juni, is het van belang dat half april
(voor het mei reces) met elkaar vast te stellen of de benodigde informatie om tot een
koersbepaling te komen aanwezig is en er voldoende vertrouwen is dat in juni een
besluit genomen kan kan worden. Daarbij zal een bestuurlijk moment georganiseerd
worden waarop bestuurders aangeven op welke besluit ze samen gaan koersen
richting juni en of bestuurders zich hieraan kunnen committeren. Bespreking in April
is inclusief bewindspersonen.

NB: De gemeente Moerdijk heeft hierbij uitgesproken dat de
gemeenteraadsverkiezingen en de formatie naar een nieuw college hier een
onzekere factor in spelen.

e Bestuurlijk Overleg Powerport regio Moerdijk juni
Dit gaat om een principebesluit op de voorkeursrichting,

Opmerking op bovenstaande tijdlijn is dat deze tijdlijn nog bijgewerkt moet worden met de
gedetailleerde planningen van provincie, rijk en gemeenten, waterschap.



Governance Ontwerptafel

Bestuurlijk Overleg Powerport
regio Moerdijk

(2 keer pee jaar)

Stuurgroep Powerport regio
Moerdijk

{1 keet per maand)

Directeurenoverleg Powerport
regio Moerdijk

(2 kimet per maand)

Kernteam

(1 koor por 2 wokon)

Codrdinatie team

(2 keer per week)

WERKGROEPEN

Transitiestrategie Communicatie/ participatie
Financién Ruimtelijke uitwerking
Grondverwerving Agrarisch Landschap
Amervisie Water

Juridisch/ planologische procedure  Nationaal Strategisch Profiel
Regelingen

Opdrachtgeversoverleg
onafhankelijk
procesregisseur en Consortium = langere

kwartiermaker termijn

Ruimtelijk atelier

Opmerking verdient dat de gemeente Moerdijk op dit moment bezig is met het inzichtelijk
krijgen van de benodigde capaciteit en op welke wijze zij werkgroepen kunnen gaan
bemensen.

Binnen het rijk wordt interdepartementaal afgestemd voorafgaand aan de overleggen. Bij
zowel het directeurenoverleg als de stuurgroep zijn altijd minimaal de vertegenwoordigers
van 2 departementen aanwezig. De ministeries KGG, VRO, I&W en het Rijk zorgen voor
afstemming met EZ en LVVN (en de andere departementen indien nodig). Rond het
strategisch-economisch profiel, incl. de circulaire economie neemt EZ, samen met de
provincie Noord-Brabant het voortouw.

Bestuurlijk Overleg Powerport regio Moerdijk

Dit overleg zal twee keer per jaar plaatsvinden. Het is een apart overleg en zal niet meegaan
in de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving en Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte
en Transport. Het onderwerp Powerport regio Moerdijk verdient voldoende aandacht op een
apart bestuurlijk overleg.

Deelnemers aan dit overleg zijn de bestuurders van de partnerorganisaties: (Ministerie KGG,
VRO, 1&W, provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en
het Waterschap Brabantse Delta)



Stuurgroep Powerport regio Moerdijk

Dit overleg zal 1 keer per maand plaatsvinden. Op de stuurgroep worden de onderwerpen
geagendeerd die betrekking hebben op de politiek/ bestuurlijke agenda. Daarnaast wordt de
inhoud geagendeerd die nodig is als onderbouwing van besluitvorming.

De voorzitter van dit overleg is de onafhankelijk procesregisseur.

Deelnemers aan dit overleg zijn de bestuurders van de partnerorganisaties, vanuit het Rijk
sluiten niet de bestuurders aan, maar zitten directeuren in het overleg met mandaat
(Ministerie KGG, VRO, I&W, provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk, Drimmelen,
Geertruidenberg en het Waterschap Brabantse Delta)

Directeurenoverleg Powerport regio Moerdijk

Dit overleg zal 2 keer per maand plaatsvinden. Op het directeurenoverleg worden
onderwerpen geagendeerd die betrekking hebben op de organisatie en uitvoering van de
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk. Daarnaast is het directeurenoverleg verantwoordelijk
voor het accorderen van de agenda en voorbereiden/ adviseren voor de stukken en agenda
van de stuurgroep. Ook dient het directeurenoverleg ervoor te zorgen dat eventuele
bestuurlijke gevoeligheden besproken worden voorafgaand aan de stuurgroep.

Deelnemers aan dit overleg zitten de directeuren van de gemeente Moerdijk, Drimmelen en
Geertruidenberg, de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta en de MT
leden met mandaat vanuit het Ministerie KGG, VRO, I&W.

Kernteam Powerport regio Moerdijk

Dit overleg zal 1 keer per 2 weken plaatsvinden. Dit overleg is bedoeld om de lijnen uit de
verschillende werkgroepen samen te brengen. Waarbij de afspraak is dat de inhoud in de
werkgroepen besproken wordt, maar in dit overleg de samenhang bezien wordt. Daarnaast
wordt de voorbereiding voor het directeurenoverleg en de stuurgroep in dit overleg
afgestemd.

Deelnemers aan dit overleg zijn: de kwartiermaker en ambtelijke vertegenwoordiging uit de
partnerorganisaties (Ministerie KGG, VRO, 1&W, provincie Noord-Brabant, gemeenten
Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en het waterschap Brabantse Delta).

Bijlage: werkprogramma Powerport regio Moerdijk

Werkgroepen en atelier

Gezien de opgaven die voorliggen, zijn 11 verschillende werkgroepen te onderscheiden. In
deze werkgroepen zal de inhoud besproken worden en zullen producten opgeleverd worden
die dienen ter onderbouwing van besluitvorming. Hieronder zullen de verschillende
werkgroepen en het atelier weergegeven worden en zal een korte opdracht omschrijving
opgenomen staan.

Werkgroep Financién

Deze werkgroep dient de financiéle afspraken inzichtelijk te maken. Dit gaat zowel om de
overzichten van reeds gemaakte kosten door de verschillende partners van de Ontwerptafel
en de verrekening van deze kosten en ook het maken van een begroting voor het
aankomende jaar. Als het afspreken van de financiéle spelregels voor verdeling van
regelingen en andere kosten, niet zijnde proceskosten.



Deelnemers aan deze werkgroep zijn de budgethouders van de gemeenten Moerdijk,
Drimmelen, Geertruidenberg, de provincie Noord-Brabant, Ministerie KGG, VRO, I&W, het
waterschap Brabantse Delta en een onafthankelijk medewerker van het rijk.

Werkgroep Nationaal Strategisch Profiel

Deze werkgroep dient aan de slag te gaan met het nader uitwerken van het besluit van het
BO Leefomgeving van juni 2025: * nationaal strategisch profiel uit voor het haven en
industriecluster, in samenhang met de andere haven- en industrieclusters van nationaal
belang. Op basis van dit nationaal strategisch profiel bepalen partijen gezamenlijk of en zo ja
voor welke nieuwe vormen van (circulaire) economie aanvullend ruimte geboden kan
worden. Zij willen in de toekomst alleen ruimte bieden op de haven- en industrieterreinen
voor activiteiten die voldoen aan dat strategische profiel en verkennen ook hoe de bestaande
(milieu)ruimte op het haven- en industriecluster Moerdijk beter kan worden benut voor de
functies die passen bij het nationaal strategisch profie!”. Om tot besluitvorming de komen is
uitwerking van het strategisch profiel voor de Powerportregio Moerdijk nodig met daarbij ook
een duiding van welk type circulaire economie hierbinnen past. Dit is ook van belang voor de
uitwerking van de integrale gebiedsvisie en het te ontwikkelen gebiedsplan.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn: medewerkers van het ministerie KGG, VRO, I1&W,
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf.

Werkgroep leefbaarheid en participatie

De werkgroep leefbaarheid en participatie wordt nu opgestart , en heeft een langere
doorlooptijd dan juni 2026. Er is gestart met een theoretische verkenning over welke
elementen een transitiestrategie zou kunnen bevatten, zoals opgenomen in het besluit van 1
december 2025. De transitiestrategie vormt een paraplu voor de niet-fysieke transitie van het
gehele gebied (van het Haven Industrieterrein Moerdijk tot en met het Amergebied of ruimer,
afhankelijk van het te ontwikkelen gebiedsplan). Deze richt zich onder meer op (behoud van)
de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in dorpen en kernen, maar bevat ook bredere
opgaven, omdat deze het gehele gebied omvat. Dit gebied kan ook nog groter worden:
bijvoorbeeld naar aanleiding van een mogelijk besluit over de voorkeursrichting oost, dan zal
de ‘landingsplaats’ van het (gedeeltelijk) verplaatsen van het dorp Moerdijk ook onderdeel
worden van de transitiestrategie.

De strategie zal in verschillende delen uitwerking krijgen. Hiervoor gaat de werkgroep
leefbaarheid en participatie aan de slag. Tot aan juni 2026 dient de werkgroep een visie op
een zorgvuldige transitie op te stellen. Een overzicht van de te ontwerpen regelingen vormt
onderdeel van deze visie.

Aan deze werkgroep nemen medewerkers van de gemeente Moerdijk, een onafhankelijk
medewerker van het Rijk en een medewerker van de provincie deel.

Deze werkgroep heeft nauwe verbinding met de werkgroepen: Agrarisch landschap,
Amervisie, regelingen en financién en communicatie.

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie dient een communicatiestrategie te maken voor nu en de
langere termijn. Hierbij is het van belang dat er vanuit de gezamenlijkheid gecommuniceerd
wordt. De werkgroep communicatie gaat aan de slag met een doelgroepenaanpak voor:
inwoners, agrariérs, ondernemers. Verder vindt waar mogelijk afstemming plaats over
beantwoording van persvragen en mediaverzoeken.



Daarnaast wordt door de werkgroep communicatie opdracht gegeven aan een
communicatiebureau om het gezamenlijke narratief helder op te schrijven, zodat daarmee
‘campagne’ gevoerd kan worden om het gezamenlijke verhaal uit te dragen, daarnaast
dienen zij mee te denken op de algehele communicatiestrategie en het visualiseren hiervan.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn de communicatiemedewerkers van de gemeenten
Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, de provincie Noord-Brabant, Ministerie van KGG, het
waterschap Brabantse Delta.

De werkgroep communicatie dient gevoed te worden door de inhoud en dient nauw af te
stemmen met de participatiestrategie vanuit de werkgroep leefbaarheid en participatie.

Werkgroep Juridisch planologische procedure

Deze werkgroep dient uitwerking te geven aan het besluit van 1 december 2025 om de
voorbereidingen voor de te volgen juridisch planologische procedure te starten. Er wordt op dit
moment een opdracht verstrekt die een advies moet geven op onderstaande punten:

+ Welke instrumenten zijn het beste passend bij de dynamieken die in deze regio
spelen en sporen in deelgebieden die er al lopen? Hierbij zijn ook combinaties van
instrumenten mogelijk, ook met instrumenten buiten het
Omgevingswetinstrumentarium. Welke verschillende varianten bestaan er dan?

o Wat veronderstellen de instrumenten voor de tijdlijn? Hoe ziet een verder proces er
dan uit en wat veronderstelt dit voor besluitvormingsmomenten op de korte en
langere termijn?

e Hoe verhouden de varianten zich tot de samenwerking tussen de verschillende
overheden die er op dit moment is en wat betekent het voor de individuele
rechtsposities van de overheden?

» Welke juridische mogelijkheden zijn er om de tijd te overbruggen (en deze zo kort
mogelijk te maken) waarin overheden nog niet terug kunnen vallen op een
programma, projectbesluit, enz. om te voorkomen dat er besluiten genomen moeten
worden die haaks staan op de beoogde ontwikkelingen?

 Welke voor- en nadelen hebben de varianten ten opzichte van elkaar en is er een
aanbeveling te geven voor een variant in dit proces?

Deelnemers aan deze werkgroep zijn medewerkers met juridische kennis van het ministerie
VRO en KGG, provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en
Geertruidenberg en het Waterschap Brabantse Delta.

Werkgroep Amervisie

Deze werkgroep gaat aan de slag met de uitgangspunten van de gebiedsvisie voor het
Amergebied.. Deze visie geeft richting aan hoe het gebied zich de komende jaren ontwikkelt,
met oog voor energietransitie, leefbaarheid, natuur, economie en recreatie. Het doel is om
ruimte te bieden aan nieuwe energie-infrastructuur én tegelijkertijd te zorgen voor een
aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn de medewerkers van de gemeente Geertruidenberg,
ministerie KGG, VRO, provincie Noord-Brabant, consortium, Waterschap Brabantse Delta.

Werkgroep Regelingen

Deze werkgroep is op dit moment bezig met de uitvoering van de huidige Moerdijkregeling.
Daarnaast zou deze werkgroep aan de slag moeten gaan met de invulling van de door de
werkgroep leefbaarheid en participatie aangegeven uit te werken regelingen.



Deelnemers aan deze werkgroep zijn medewerkers van de gemeente Moerdijk, provincie
Noord-Brabant, Ministerie KGG, VRO, Waterschap Brabantse Delta.

Werkgroep Ruimtelijke uitwerking

Op basis van de aanwezige onderzoeken, kaarten en informatie zal een narratief opgesteld
worden vanuit de visie op het gehele gebied met het brede beeld van de opgaven (nationaal,
provinciaal en lokaal) en oplossingsrichtingen. Het consortium kan dit opstellen in
samenwerking met het kernteam. Dit hangt samen met het ruimtelijk atelier.

Werkgroep Grondverwerving
Deze werkgroep dient nadere afspraken te maken over grondverwerving onder het reeds
gevestigde voorkeursrecht. Hierbij dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over:
- verdeling van financién en risico’s;
- de aankoop van gronden;
- entiteit waar de aangekochte gronden ingebracht worden
- het al dan niet beéindigen van het voorkeursrecht in het gebied wat buiten de
voorkeursbeslissing voor het zoekgebied van juni valt

Deelnemers aan deze werkgroep zijn: medewerkers van het ministerie KGG, VRO,
gemeenten Moerdijk, provincie Noord-Brabant.

Werkgroep Agrarisch Landschap

Deze werkgroep dient aan de slag te gaan met het in het besluit van 1 december 2025
opgenomen plan van aanpak Agrarisch Landschap. Hiertoe dienen de opgehaalde
randvoorwaarden en condities nader uitgewerkt te worden. Dit plan van aanpak ligt er in juni
2026.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn: medewerkers van het ministerie VRO, provincie
Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Drimmelen, ZLTO, BAJK, Waterschap Brabantse
Delta.

Werkgroep Water

Dit betreft een werkgroep in oprichting en zal zich bezig gaan houden met het vaststellen van
de uitgangspunten van de wateropgave ten behoeve van de ruimtelijke verkenning. Dit gaat
onder meer om het in kaart brengen van de risico’s/ normering van wateroverlast. Er moet
op dit moment hieraan gewerkt wordt, zodat deze uitgangspunten klaarliggen voor de fase
na juni.

Deze werkgroep wordt op dit moment geformeerd door het Waterschap Brabantse Delta en
de provincie Noord-Brabant.

Ruimtelijk Atelier

Dit betreft geen werkgroep maar een atelier omdat dit overleg een meer integrale en open
blik heeft op de lange termijn. Het heeft als doel om een ruimtelijk-economische visie voor
Powerport/regio Moerdijk op te stellen, met daarbij een validatie op brede welvaart (sociale
effecten, leefbaarheid, rechtvaardigheid). Deze visie moet op lokaal, regionaal en nationaal
schaalniveau houvast geven voor keuzes, investeringen en acties.



