

## Doorplannen stuurgroepen

Hieronder staat een overzicht opgenomen van de te plannen stuurgroepen. Deze lijst zal aangevuld worden en elke stuurgroep meegestuurd worden met de agenda. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van de data en onderwerpen van de stuurgroepen.

| Datum stuurgroep                              | Bezetting                        | Onderwerpen                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 29 januari 2026                               | Stuurgroep excl. bewindspersonen | Programmering Powerport regio Moerdijk richting besluitvorming juni |
| Begin maart ( <i>wordt nog gepland</i> )      | Stuurgroep excl. bewindspersonen | n.t.b.                                                              |
| Halverwege april ( <i>wordt nog gepland</i> ) | Stuurgroep incl. bewindspersonen | n.t.b.                                                              |
| Halverwege mei ( <i>wordt nog gepland</i> )   | Stuurgroep excl. bewindspersonen | n.t.b.                                                              |
| Halverwege juni ( <i>wordt nog gepland</i> )  | Stuurgroep incl. bewindspersonen | n.t.b.                                                              |

Besluitpunt: In te stemmen met het doorplannen van de stuurgroepen.

Hierbij in acht nemende dat een stuurgroep ten minste 2 uur duurt en fysiek zal plaatsvinden.

Hier zal een roulatie in de locatie zitten tussen (regio Moerdijk, Den Bosch, Den Haag).

Hierbij wordt ingezet op een stuurgroep eind april en in juni met betrokkenheid bewindspersonen.