

1. Opening en mededelingen

De kwartiermaker geeft een mondelinge terugkoppeling over de tweedaagse met het kernteam van 12 en 13 januari 2026. Hierbij zijn ook aan de start en het einde de directeurs aangesloten. Doel van de tweedaagse was om meer in control te komen voor wat betreft de werkzaamheden tot juni 2026, maar ook daarna.

Gemeente Moerdijk geeft aan dat zij behoefte heeft om op tijdens deze stuurgroep ook terug te kijken op het gelopen proces in december. Verder geeft zij aan de voorkant aan dat het opgestelde werkprogramma nu te veel de uitstraling heeft dat er een eenduidige voorkeurslocatie is. De punten van de gemeente Moerdijk hoeven niet apart geagendeerd te worden, maar kunnen besproken worden bij de bestaande agenda.

WOO-verzoek

De stuurgroep stelt de vraag wat de status is van het document 'randvoorwaarden en condities'. Dit document is niet vastgesteld in de stuurgroep, dus zou moeten gelden als intern beraad.

Actie: nagaan hoe dit meeloopt in de diverse WOO-onderzoeken en de update hiervan per mail aan de stuurgroep sturen.

2. Bestuurlijke opdracht

Besluitpunt: In te stemmen met notitie bestuurlijke opdracht

Er zijn een aantal punten waarop het document aanpassing verdient. Daarnaast dient de opmerking dat het document niet moet uitstralen dat er al een eenduidige voorkeurslocatie is. Met dien verstande wordt ingestemd met de bestuurlijke opdracht.

Bespreekpunten:

Bestuurlijke uitgangspunten:

- *Herkent u en stemt u in met bovenstaande bestuurlijke uitgangspunten, als reflectie op najaar 2025?*
- *Zijn dit alle bestuurlijke uitgangspunten die benoemd moeten worden?*

Powerport betreft geen project, maar een opgave/ proces. Hierin heeft elke partner zijn eigen rol.

De gemeente Moerdijk stelt de vraag of de andere bestuurders dit ook als een gezamenlijk proces zijn. De consensus is dat het in beginsel een gezamenlijk proces is, maar dat er sprake moet kunnen zijn van ongeveer 10% 'couleur locale' waarbij de organisatie moet kunnen handelen naar vragen van de organisatie. Het is daarbij wel van belang dat er hierover actief afgestemd wordt om ruis te voorkomen. Het hebben van een gezamenlijke basis/ narratief is belangrijk.

Gezamenlijke zichtbaarheid is ook van belang.

Als uitgangspunt moet toegevoegd worden dat partijen elkaar durven aanspreken als er zaken niet goed gaan.

Informatiebehoefte bestuurders:

De voorzitter geeft aan dat het van belang is om te acteren op de behoefte die bestaat, maar het dan wel collectief maken.

Uitspraak van stuurgroep:

Het is van belang dat alle partnerorganisaties nu aangeven welke onderzoeken en informatie zij nog nodig hebben. En daarbij aangeven wat er minimaal nodig is om in juni tot besluitvorming over te gaan.

Vraag aan stuurgroep:

Wat is er in organisaties al in gang gezet? Het is van belang om dit collectief te maken, zodat het verwerkt kan worden in een gezamenlijk proces.

Rijk: Rijk geeft aan dat zij een KPMG onderzoek hebben lopen. De uitkomsten van dit onderzoek zou de feitelijke basis moeten zijn voor het voeren van de gesprekken over financiën en de verdeelsleutel. Ook is dit de basis voor de te leggen financiële claim in de voorjaarsnota.

Het rijk is bezig met een procesvoorstel om dit onderzoek te kunnen delen met de stuurgroep. Zij willen het daarvoor eerst intern bespreken.

Daarnaast loopt er een studie naar het nationaal strategisch economisch profiel. Dit moet het voorjaar 2026 gereed zijn.

Provincie: De provincie geeft aan dat er onderzoeken bestaan in het belang van de ontwerptafel en onderzoeken die nodig zijn om de eigen inzet te bepalen. De provincie heeft een aantal onderzoeken uitgezet om de eigen inzet te bepalen:

- Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid op beide locaties (het bouwrijp maken van deze locaties)
- MKBA light: sluit aan bij onderzoek brede welvaart van de Ontwerptafel
- Een onderzoek naar de milieuaspecten (dit is geen volledige MER)
- Een zijspoor naar de studie welke economie passend is bij beide zoekrichtingen en voor Brabant als geheel.
- Intern onderzoek: ambtelijke expertise gevraagd op beide richtingen

Er vindt vervolgens een discussie plaats over hoe de uitgezette onderzoeken meer collectief gemaakt kunnen worden. Als actie wordt daarom opgeschreven dat met elkaar besproken dient te worden hoe de onderzoeken collectief gemaakt kunnen worden. 1. Onderzoeken zijn echt intern (kanttekening is daarbij wel dat gezamenlijke besluitvorming lastiger is) 2. De onderzoeken worden op elkaar gezwaluwstaart en uitkomsten worden ingebracht 3. Onderzoeken zijn volledig collectief.

Het punt met betrekking tot de onderzoeken zal ook besproken worden op het aankomende directeurenoverleg van 3 februari a.s.

De interne planning van de provincie is om de inzet voor het besluit van juni halverwege mei te bespreken in GS. Vervolgens zal het op 12 juni in PS besproken worden en op 19 juni plenair in PS. Deze data zijn onder voorbehoud van instemming van de Agendavergadering van PS op 2 februari a.s. Gezien deze planning is het niet bespreekbaar dat de uitkomsten van de onderzoeken vertraging oplopen. Daarbij geeft zij aan dat het go/ no go moment in april voor hen niet het moment is om echt inzicht te kunnen geven. Dit zal verplaatst moeten worden naar de derde week van mei.

De provincie geeft vervolgens aan dat zij behoefte heeft om de plannings van de verschillende partijen naast elkaar te leggen. Ook gezien de onzekerheid van de nieuwe bewindspersonen en de verkiezingen in de gemeenten. Hier zal een risicoplaning op gemaakt moeten worden.

De overige partijen geven aan geen aanvullende onderzoeken te hebben.

Financiën:

- *Akkoord met bovenstaande uit te werken onderdelen voor het onderdeel financiën?*

Er wordt ingestemd met het nader uitwerken van de financiën. Hier moet snel een procesvoorstel voor gemaakt worden en verder geoperationaliseerd worden.

Het rijk geeft aan dat zij de eerder vrij gemaakte 17 mio willen inzetten voor het creëren van een schone lei op basis van een duidelijk overzicht en een duidelijke scope.

Er wordt afgesproken dat de procesregisseur een bestuurlijke ronde maakt over de procesvraag hoe afspraken gemaakt moeten worden over de financiële verdeelsleutel.

Strategisch economisch profiel incl. circulaire economie

- *Akkoord met het uitwerken van het economisch profiel voor de Powerport regio Moerdijk door Ministerie EZ en Provincie Noord-Brabant in samenwerking met betrokken partners?*

De gemeente Moerdijk wil duidelijk betrokken zijn bij de uitwerking van het nationaal strategisch profiel. Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden wie de stakeholders zijn hierbij.

Leefbaarheid en participatie:

- *Akkoord met het opstellen van een transitiestrategie (op hoofdlijnen) voor de hele Powerport regio Moerdijk en dat uit te werken (op hoofdlijnen) in onderdelen (gemeente Moerdijk, Agrarisch landschap en Amer voor nu)?*
- *Akkoord met het opstellen van een meer gedetailleerde strategie voor wat betreft de (mogelijke) impact op het dorp Moerdijk, omdat hier de meeste vragen leven op dit moment?*

De stuurgroep moet de instructie geven hoe je voorbereidend gaat nadenken op het wat als scenario. Hier dient wel gebalanceerd te worden, want er is op dit moment nog geen sprake van een gezamenlijk gekozen voorkeursrichting. Er dient vermeden te worden dat er impliciet naar 1 gebied gekeken wordt.

Vervolgens zal er een fasering aangebracht te dienen worden: wat bied je tot het planologische besluit genomen is en wat biedt je daarna. Het is daarnaast van belang dat er een gezamenlijk beeld bij wat leefbaar is bestaat.

Communicatie – en participatie:

- *Akkoord met het opstellen van een gezamenlijke communicatielijn en verhaal voor de Powerport regio Moerdijk?*
- *Akkoord met voorstel in te zetten op een snel bezoek van nieuwe bewindspersonen aan het dorp Moerdijk, realistisch gezien rond de voorziene Stuurgroep met bewindspersonen in April?*
- *Stemt de stuurgroep in met het plannen van een gezamenlijke informatiebijeenkomst naar aanleiding van het besluit in juni voor de betrokkenen in de Powerport regio?*

Er wordt ingestemd met de punten met betrekking tot communicatie.

Duidelijkheid over te volgen juridisch planologische procedure:

- *Akkoord met het opstellen van een voorstel over de te volgen juridisch planologische procedures inclusief kritieke tijdspaden?*

Er wordt ingestemd met het uitzetten van de opdracht om duidelijkheid te verkrijgen over de te volgen juridische planologische procedure.

Afbakening begrenzing gebieden:

- *Akkoord om in alle onderzoeken beide PoM locaties mee te nemen in het uitwerken van zowel zoekrichting Oost als Zuid-Oost (d.w.z. variant 2 en variant 3) en het definitief bestuurlijk vaststellen van een kaart voor de ontwikkelrichting in juni 2026?*

Voorstel is om in de onderzoeken PoM beide zoeklocaties mee te nemen. Waarbij wel aangegeven wordt dat dit niet vooruitlopend op besluitvorming over de ontwikkelrichting is.

Er is een binnengekomen brief van TenneT waarbij aandacht wordt gevraagd voor het proces rondom PoM. Hierop zal de procesregisseur een antwoord geven namens de stuurgroep.

3. Afhechting Moerdijkregeling

Er moet een procesvoorstel liggen binnen een maand om dit goed af te hechten. De notitie die er nu ligt is de basis geweest voor ophoging van de Moerdijkregeling naar 100% bij het besluit van december 2025.

4. Mondelinge toelichting gemeente Moerdijk op actualiteit

Er zitten op dit moment 15 woningen in de Moerdijkregeling. De gemeente Moerdijk geeft aan dat zij graag de Brink groep een opdracht willen geven hoe om te gaan met de Moerdijkregeling. Er is hierbij ook een klankbord groep van inwoners die tot nu toe mee hebben gekeken. Hier moet goed de link gelegd worden met de werkgroep leefbaarheid en participatie.

5. Doorplannen van stuurgroepen

Besluitpunt: In te stemmen met het doorplannen van de stuurgroepen.

Er wordt ingestemd met het doorplannen van de stuurgroepen. Daarnaast wordt er mee ingestemd om deze stuurgroepen fysiek te plannen en 2,5 uur. Daarnaast zal er een doorkijk komen naar de onderwerpen, waarbij zaken met betrekking tot financiën rondom logische bestuurlijke momenten gepland worden.

In de stuurgroepen zullen eerst de onderwerpen aangaande de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg geagendeerd worden, zodat er ook voldoende tijd is voor de bespreking van deze onderwerpen.

6. Rondvraag en sluiting