

Weeknummer	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Datum	27-Jan	03-Feb	10-Feb	17-Feb	24-Feb	03-Mar	10-Mar	17-Mar	24-Mar	31-Mar	07-Apr	14-Apr	21-Apr	28-Apr	05-May	12-May	19-May	26-May	02-Jun	09-Jun	16-Jun	23-Jun	30-Jun
Vaste governance	Ambtelijk kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam		Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Kernteam
	Ambtelijke kopgroep								Kopgroep - 28 maart			Kopgroep			Kopgroep			Atelier/stuurgroep					
	Bestuurlijke stuurgroep				Stuurgroep						Stuurgroep	Werkatelier 14 of 15											
	Bewindspersonen	Werkbezoek												BWO met  - 23 april									
	Rijksafstemming								DO FLO - 14 maart	DGO FLO - 26 maart							DO FLO	DGO FLO	BWO FLO				
	Provinciale staten										Werkbezoek PS - 4 april						Oordeelsvormende sessie PS - 9 mei						
	Gemeenteraad M													Raadsvergadering - 15 april									
	Gemeenteraad G												Raadsvergadering - 10 april										
Bestuurders en overig	Gemeenteraad D												Raadsvergadering - 17 april										
	Overig											DO NOVEX	Consultatie met stakeholders										
Deliverables	Opleveren/vaststellen:					concept rapport fase 2b						Vaststellen rapport fase 2b, ambitielijsten & randvoorwaarden			90% versie principebesluit			100% versie principebesluit					
		Bespreken van concept resultaten Bespreken opdracht fase 2c: ambities en randvoorwaarden conceptlijst stakeholders										Puntjes op de 1											
		Toevoegen:										Rijksbesluitvorming, ministerraad Check: zijn dit alle vergadermomenten voor gemeenten en provincie? Check op stuurgroepen t/m juni, op basis daarvan kopgroepen plannen										Start fase 3	

Kopgroep:

Rijk:	MT-leden	(VRO), (KGG),			
Provincie:	Directeur				
Gemeenten:	Directeur	(Moerdijk), (Geertruidenberg), (Drimmelen)			
Waterschap:					

Stuurgroep:

Rijk:	Directeur/DG	(VRO), (KGG), (I&W)			
Provincie:	Gedeputeerde				
Gemeenten:	Wethouders	(Moerdijk), (Geertruidenberg), &			
Waterschap:		en/ of			