

Van: "[redacted]"
Verzonden: maandag 11 augustus 2025 14:24
Aan: "[redacted]" <[redacted]@brabantsedelta.nl>; "[redacted]" <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Issuerapport EVZ Wildertse Arm percelen [redacted] - [redacted]

Dank voor de update [redacted] Lijkt er inderdaad op dat nog niet alles naar tevredenheid van [redacted] is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
gebiedsadviseur / Accountmanager Agrarisch
Waterbeleid & Plannen



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: maandag 11 augustus 2025 14:41
Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Issuerapport EVZ Wildertse Arm percelen [redacted] - [redacted]

Hoi [redacted],

We hebben het plan verder uit kunnen werken

Waterloop die gedempt zou worden ten behoeve van perceel [redacted] wordt overkluisd zodat de wateraanvoer voor perceel [redacted] gewaarborgd blijft.

Deze A-waterloop wordt afgewaardeerd naar B

De overkluizing wordt voorzien van 2 putten ten behoeve van beheer / onderhoud.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan familie [redacted] voor wat betreft waterbehoefte / wateraanvoer in droge periode. Water aanvoer uit de Fazantenloop blijft geborgd.

De oppervlakte van perceel van de af te waardenen A-waterloop naar B gaat in eigendom over naar [redacted]
[redacted] kan instemmen met realiseren van stapsteen op zijn perceel van 40x40 m1

Daarnaast is in de ruiling met [redacted] de houtsingel van de gemeente opgenomen.

Dit plan heeft [redacted] met [redacted] gedeeld, tijdens de inloop heeft [redacted] hier ook op gereageerd.

[redacted] is nog niet tevreden over de uitkomst hiervan.

Met betrekking tot het in stand houden van de waterhuishouding is het plan geheel aangepast.

[redacted] heeft problemen met feit dat de gemeente de houtsingel heeft ingebracht in de ruiling om er met [redacted] uit te komen

Daarnaast heeft [redacted] vragen / problemen met andere onderdelen van het plan
Onder andere inrichting op perceel van [redacted], dit is perceel wat [redacted] in pacht heeft.

De inrichting op dit perceel wordt in DO aangepast en wordt aangepast conform de overeenkomsten die [redacted] / [redacted] destijds met [redacted] al heeft afgestemd.

[redacted] heeft hierover op korte termijn een overleg / afstemming over met [redacted]

Verder heeft [redacted] nog steeds vragen over definitieve inrichting van het perceel wat hij heeft ingebracht dat ligt aan de Bisartsteeg.

Volgens ons zijn we tegemoet gekomen aan zijn vragen mbt de waterhuisahouding, zelf is [redacted] zeer kritisch en nog niet tevreden.

[redacted]

Heb jij nog aanvullingen

Ggrt

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Technisch Manager [redacted]



T: [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: maandag 11 augustus 2025 13:58
Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Issuerapport EVZ Wildertse Arm percelen [redacted] - [redacted]

Hallo [redacted] en [redacted],

Ik was even benieuwd hoe staat het met de ontwikkelingen bij [redacted] Gaat het nog lukken om het plan met ieders tevredenheid door te laten gaan?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

gebiedsadviseur / Accountmanager Agrarisch
Waterbeleid & Plannen



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: maandag 31 maart 2025 11:21
Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: Issuerapport EVZ Wildertse Arm percelen [redacted] - [redacted]

Hallo allemaal,

Ik heb [redacted] even gesproken en lijkt mij meest logisch als [redacted] en [redacted] in gesprek gaan met [redacted] en [redacted]
Ik heb gebeld met [redacted] en waarschijnlijk kunnen ze maandagochtend 7 april, ik heb dit moment alvast gereserveerd

in jullie agenda's. Zodra ik de exacte tijd weet pas ik het vergaderverzoek aan.

Met vriendelijke groet,


Omgevingsmanager
Bouwen


T: +31 7 
E: @brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van:  <@brabantsedelta.nl>
Verzonden: maandag 31 maart 2025 10:24
Aan:  <@brabantsedelta.nl>; ,  <@brabantsedelta.nl>
CC:  <@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: - Isseurapportage Wildertse Arm percelen  - 
Urgentie: Hoog

Hoi

Net overleg gehad met 

Situatie en probleemstelling is duidelijk

Doelstelling om een functionele EVZ te realiseren is dan dat A-waterloop bij  gedempt kan worden
Afwatering bovenstrooms gelegen deel van deze A-waterloop gegarandeerd blijft

Perceel van  is niet gedraineerd waardoor bij aanvoer water zoals dat nu gebeurt heeft effect hiervan tot ca 15 tot 20 m1 het perceel in is

Peilgestuurde drainage zou mogelijk een optie kunnen zijn, alleen bij droge periode heeft dit niet veel meer effect
Wel kan er langer water worden vastgehouden

 twijfelt of dit een meerwaarde heeft, we kunnen het  wel voorstellen
Met name in voorjaar wordt water langer vastgehouden bij toepassing van peilgestuurde drainage
In winterperiode kan peil zo ingesteld worden dat percelen goed ontwateren

Hieronder een uitsnede van de eerste zaken die  heeft opgehaald
Hierin staat dat  kavelsloten wil dempen (11)
Volgens mij is dat al voor deel uitgevoerd
Doordat deze sloten zijn gedempt is de invloed van wateraanvoer op deze percelen minder geworden

Maatregel 14 is komen te vervallen / wordt niet verder uitgewerkt

Voorstel van  is om samen met  overleg met  te plannen en sitautie nogmaals te bespreken en voor te legen dat ten behoeve van inrichting EVZ de stapsteen nodig is en waterloop bij  gedempt gaat worden

De agenda van  is actueel


Wil jij overleg met  inplannen

Bij ons afstemmen wie er naar overleg gaan

 en 
 en  of
,  en  

Vooraf aan dit overleg goed om kort een vooroverleg te plannen



Met vriendelijke groet,

Technisch Manager



T: +31 7
E: [@brabantsedelta.nl](mailto: @brabantsedelta.nl)
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van:
Verzonden: donderdag 27 maart 2025 15:04
Aan: [@brabantsedelta.nl](mailto: @brabantsedelta.nl)>
CC: [@brabantsedelta.nl](mailto: @brabantsedelta.nl)>;
Onderwerp: - Isseurapportage Wildertse Arm percelen

Hoi [redacted],

Situatie is als volgt

[redacted] wil oostelijk deel van A-waterloop tussen de perceelsnr's 594 en 901 dempen ten behoeve van zijn bedrijfsvoering

In huidige situatie watert deze A-waterloop af naar de Fazantenloop/Onkelsloot

In de zomersituatie, als dat kan en past wordt door de peilbeheerder de stuw benedenstrooms van de uitmonding van de bewuste A-waterloop in de Fazantenloop/Onkelsloot zo hoog mogelijk gezet. Hierdoor wordt er water ingelaten via de A-waterloop naar de percelen van [redacted], dit zijn de perceelsnr's 120 en 902. Door stuw KST00752 zo hoog mogelijk te zetten wordt water in deze waterloop vastgehouden.

Als randvoorwaarde wordt door [redacted] gesteld dat deel van de A-waterloop gedempt moet worden. Aanpassing van de afwatering van deze waterloop wordt met de inrichting van de EVZ rekening gehouden.

Alleen dan ontvangt [redacted] geen water meer op deze wijze

Via noordelijke route is dit ook niet mogelijk ivm hoogteligging percelen en aanwezige kunstwerken.

Projectteam staat voor de keuze wat te doen

Voorkeur gaat uit naar dempen om stapsteen te kunnen aanleggen tbv EVZ op perceel [redacted]

[redacted] heeft voor dempen al vergunning aangevraagd
[redacted] heeft hierop bezwaar gemaakt

De vergunning aanvraag is verlengt, maar voor 11 april moet er een reactie van WBD komen hoe hierop wordt gereageerd.

Vraag die wij hebben heeft [redacted] voordeel voor vasthouden / conserveren van water als zijn perceel voorzien wordt van peilgestuurde drainage

Als perceel nu niet is gedraineerd heeft peilopzet van de sloot in zomer een uitstraling van max 20 m1
Als het wel is gedraineerd en drains liggen onder waterpeil zomer zal dit anders zijn

Zou je hierover mee willen denken en adviseren

Bijgevoegd isseurapport waarin we verschillende scenario's naast elkaar hebben gezet

Ik probeer voor maandag as overleg in te plannen

Code object: KST00752

1 van 6



☆ Code object: KST00752


Datum vastgesteld: Mar 30, 2021 1:00 AM

Legger categorie: Oppervlaktewaterlichamen: Gemeente Dongen

Legger verwijzing:

[Toevoegen aan resultaten](#)

[Toon objectdetails](#)



Met vriendelijke groet,