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Van: 
J 

Verzonden: 
donderdag 

19 
juni 

2025 10:17 

Aan: 

" 

B Mo 
brabantsedelta.nl> 

Onderwerp: 

FW: 
Verslag overleg 

27 mei 2025 
- 

EVZ Wildertse arm 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met 

vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager 

Bouwen 

T: +31 7 

DA 

witwerenap 

Ei @brabantsedelta.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

GG 
Brabantse Delta 

W: www.brabantsedelta.nl 

fIO|S Tin, 

Bouvignelaan 
5 

| 
4836 AA Breda 

| 
Postbus 

5520 
| 
4801 DZ Breda 

Van: 5 

Verzonden: 

vrijdag 
30 mei 2025 

11:17 

Aan: @ziggo.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

CC: 
, MM evrabantsedelta.nl>; 

Ml 

< 

M@anteagroup.nl=; EE. 

@brabantsedelta.nl>; a} J Fl @brabantsedelta.nl> 

Onderwerp: Verslag overleg 

27 mei 2025 
- 

Mi 

EVZ Wildertse arm 

Beste 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieronder het 

verslag 

van het 

overleg 

dat 

B 
en ik 

afgelopen dinsdag 

met 

jou 

hebben 

gehad. (geanonimiseerd)

Samenvatting overleg dinsdag 

27 mei 2025: 

(geanonimiseerd)

Naar 

aanleiding 

van de 

gesprekken 

die 
de 

afgelopen 

maanden 

zijn gevoerd, leggen 

we 

hierbij 

vast wat het 

waterschap 

zal 
meenemen 

in het verdere 
ontwerp 

en de 

uitvoering 

van het 

project 

EVZ Wildertse Arm: 

* 

Het 

waterschap 

waardeert 
watergang OVK10901 

af van een 

categorie A 
watergang 

naar een 

categorie 

B 

watergang. 

* 

Het 

waterschap legt 

een 

overkluizing 

aan met een 

pvc-buis 

van rond 
315 

met 2 
putten 

om de ca. 80 meter. 

e 

Het 

waterschap gaat 
intern na of 1 

put 
volstaat in 

plaats 

van 2 over deze 

lengte (Actie 

* 

Waterschap 

stelt B 
watergang OWLO03837 

(noord-zuid) 

door in de 

aanwezige 
dam 

een betonnen duiker aan 

te 
leggen 

met 
een diameter van ca. 300 mm en 

plaatst 

een 

stuwput 

benedenstrooms in de 

waterloop, 

de 

(geanonimiseerd)

exacte 
locatie 

wordt in 

overleg 

met 

vastgesteld (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Bovenstaande wordt door het 

waterschap meegenomen 

in de 

Vergunning Eigen 

Dienst 

(VED) 
en 

in 

Leggerwijziging 

voor het 

project 

EVZ Wildertse arm. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd 

door het 

waterschap bij 

de realisatie van 

de EVZ Wildertse Arm. 

  

P 

     

   

      

Om 

medewerking 

te verlenen aan de 

ecologische stapsteen 
van 1600m2 zal 

een 
voorstel vanuit 

vastgoed 

moeten 

worden 

gedaan 

om 

overeenstemming 
te 

bereiken. Dit betreft de 

volgende punten: 

* 

In het voorstel van was 

opgenomen 

dat de 

grond 

van de 
watergang (gedeelte 

wat 
overkluisd gaat 

worden) 

verkocht kan worden aan 

FJ 
omvang 

1.347m2 
(inbrengwaarde 

€ 
1,- 

per m2). 

* 

Spie 

aan 

grond terug 
van 565m2 

(landbouwgrond 

€ 
10,- 

per m2) 

* 

Gemeente 

Dongen verkoopt 

houtwal aan 
met 

een 

oppervlakte 

van 4745m2 en 1261 m2. Voor de houtwal is 

in 
het 

eerste voorstel 

gerekend 

met een 

inbrengwaarde 

van 

€1,50 
per 

m2 

(6.000m2 

x 

1,5 

= 

€ 

9.000). 

zou 

graag 

zien dat dit 

bedrag gehalveerd 

wordt naar 

€ 
4.500,-. 

De houtwal levert helaas 

weinig op, op jaarbasis 

krijgt hij 

hier 
10 

euro subsidie voor. Dit heeft te maken dat 

hij 

aan veeteelt 
doet. 

Een 
akkerbouwer/ 

biologische 

boer zouden hier wel 

punten 

voor kunnen 

krijgen bij 

RVO 

(i.v.m. GOB-beleid). vastgoed 
neemt contact 

op 

met Mi 

om te 

kijken 

wat 

mogelijk 

is. 

* 

Voorstel is om de 

compensatie 
565 m3 

die nu 

bij 

als 

spie 

ter 

plaatse 

van de in te richten 

westelijke stapsteen ligt 

de 

compenseren 

aan de 

zuidzijde 

van het 

perceel parallel 

aan de strook die 

ingericht 

wordt als 

fiets-/wandelpad. 

Hier kan ca 450 m2 worden 

gecompenseerd. 

Het 

overige 

deel wordt 

gecompenseerd bij 

de 

westelijke stapsteen. 

Overeengekomen 

dat in totaal 2.000 m2 wordt 

gecompenseerd. 

Deze 2.000 m2 bestaat uit: 

oppervlakte 

te 

dempen waterloop: 

1.347 
m2, 

ca 450 m2 

zuidgrens 

en ca 203 m2 ter 

plaatse 

van 

westelijke stapsteen. 

* 

Uiteindelijk 

moet er een voorstel uit komen met een 

gesloten grondbalans. 

Onze 

collega gaat 

hier mee aan de 

slag. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De 

vergunningsprocedure 

voor het 

dempen 

van een 

gedeelte 

van de 

A-watergang (OVK10901) 

is 

nog 

in 

behandeling 

(loopt 

tot 11 

juni). Op 

basis van de hierboven 

gemaakte afspraken 

verzoeken 

wij jullie vriendelijk 

om deze 

vergunningsaanvraag 

in te trekken. 

Mochten er 

nog vragen 

of 

onduidelijkheden zijn 

dan hoor ik het 

graag. 

Alvast bedankt! 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Omgevingsmanager 

Bouwen 

T: +31 7 

E 

witersenag 

E: 
@brabantsedelta.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Éhrabantse 

Delta 

W: 
www.brabantsedelta.nl 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


