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Dongen 

Aanwezig: 

Antea 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente 
Dongen 

Waterschap 

Brabantse Delta 

Notuliste: 

Kopie 

aan: 

Opening 
en 

mededelingen 

opent 

de 

vergadering. 

Er 

zijn geen mededelingen. 

(geanonimiseerd)

Vaststellen 

agenda 

De 

agenda 

wordt 

vastgesteld. 

Vaststellen 

verslag vorige vergadering 
d.d. 08 

juli 
2025 

Het 

verslag 

wordt 

ongewijzigd goedgekeurd. 

Actiepunt: 

Het 
actiepunt 

dat 
‚na 

het 

heroverwegen 

van het 
projectteam, afstemming 

zou zoeken met 

over de 

overkluizing onm: gebeurd. 

Agendapunten 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

1. 
Inloopbijeenkomst op dinsdag 

8 
juli 

2025 

Op dinsdag 

8 

juli jl. 

was de 

inloopbijeenkomst 

van de EVZ Wildertse Arm. 

Tijdens 

de 

inloopbijeenkomst 

is 

aangegeven 

om 

(conform 

de 

afspraak) 

de 

drempel 

aan de 

Heibloemstraat 

(met fietspad 

en duiker en 

faunaduiker) 

verder door te trekken zodat er 

een betere 

ontsluiting 

is naar het 

perceel 

van De 

gemeente 

Loon 

op 

Zand 

zal ook akkoord moeten 

gaan 

met het doortrekken van de 

drempel. (Actie: 

vwb 

afstemming 
met 

gemeente 

Loon 

op Zand) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



NH 

2. Stand van zaken 

In de 

vakantieperiode 

heeft het voorstel voor de 

stapsteen mondeling 

goedgekeurd. Hij 

heeft nu een 

conceptovereenkomst ontvangen 

ter 

goedkeuring. 
Deze 

conceptovereenkomst 

moet ook 

nog 

door de 

gemeente Dongen 
worden 

goedgekeurd. 

(geanonimiseerd)

heeft 

aangegeven 

hiermee niet akkoord te 

zijn 

en heeft de bestuurder van 

waterschap 

Brabantse Delta hierover benaderd. is het er niet mee eens dat de 

houtwal door de 

gemeente Dongen 
wordt 

ingebracht. Volgens 

hoort de houtwal 

bij 

de oostkant 

(dus bij 

het 

perceel 

van 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verder heeft 

(samen 

met een 

vergunning aangevraagd 

voor 

maatregelen (o.a. 

een 

duiker) op 

het 

perceel 

van Het is 

handiger 

om deze 

maatregelen gelijk 

mee te nemen in de 

Vergunning Eigen 

Dienst 

(VED). 

In dit 

geval 

kan 

dan de 

vergunningaanvraag 

worden 

ingetrokken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

3. Antea: 

a. Duurzaamheid 

Er 

zijn geen bijzonderheden. 

J 

De 

raming 

zit nu tussen het VO en het DO in wat het 

enigszins lastig 

maakt. De 

raming 

komt 

enigszins hoger 

uit door de 

overkluizingen bij 

en 

en het werken met zero-emissie materieel. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Er zal 

nog goed gekeken 

worden naar de 

kostenverdeling 

nu deze boven de 

bijdrage 

van 
TenneT 

uitkomt. 

De 

uiteindelijke raming 

zal met een adviesnota ter 

goedkeuring 

aan het AB worden 

aangeboden 

voor het 

verkrijgen 

van 

uitvoeringskrediet. 

c. Risico's 

Vanmiddag 

staat er een risicosessie 

gepland. 

De 

belangrijkste 

risico's 

op 

dit 

moment 

zijn: 

- 

Vergunningen 

Flora en 
Fauna. 

Dit 

blijft nog 

een risico omdat hier een 

ontheffing 

voor moet worden 

aangevraagd. 

- 

Reacties uit de 

omgeving 

omdat 

zij 

zich niet 

gehoord 

voelen in het 

ontwerpproces. Vanwege 
alle 

keukentafelgesprekken 

en de 

inloopbijeenkomst 

is 

dit risico klein. 

-__Omgevingsvergunning 

voor het recreatief 

fietspad. 

Een recreatief 

fietspad 

zal 

mogelijk 

door 

bevoegd gezag 

niet als 

noodzakelijk 

worden 

gezien 

wat het 

afgeven 

van een 

vergunning 

kan 

bemoeilijken. 

De 

beheersmaatregel 

hiervoor is 

tijdig 

in 

overleg gaan 

met het 

bevoegd gezag. 

-__De stikstofuitstoot vormt 

geen 

risico meer. De 

stikstofberekening 

is 

gereed 

en de 

stikstofuitstoot komt 

op 

0 uit. 

-__De 

opwaardering 

van de 

watergang 

van naar een 

A-watergang 

wordt 

meegenomen 

in de VED en de 

Leggerwijziging. 

Dit zal 

nog 

in een brief 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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worden 

vastgelegd vanwege aangepast 

beheer en onderhoud 

(waterschap 

doet 

onderhoud A en B 

watergang 

en voert maaisel 

af). 

kan een verzoek 

tot 

nadeelcompensatie 

doen. 

(geanonimiseerd)

d. 

Planning 

Er 
zijn geen wijzigingen op 

de 

planning. 

e. 

Vergunningeninventarisatie 

De 
vergunningeninventarisatie 

is met de 

agenda meegestuurd. 

Uit de 

vergunningenscan 

is 

gekomen 

dat er een 

vergunning 

moet worden 

aangevraagd 

voor: 

-__Omgevingsplanactiviteit buitenplans 

en 

binnenplans; 

-__Kapactiviteit; 

-_Flora- en fauna-activiteit 

(bij 

de Provincie 

Noord-Brabant); 

-_Natura 2000-activiteit 

(bij 

de Provincie 

Noord-Brabant) 

wat 

waarschijnlijk geen 

problemen oplevert 

omdat stikstofuitstoot 

op 

O uitkomt. 

Verder is er een 

meldingsplicht 

voor Milieubelastende activiteit 
— 

bodem. 

Voor 
een 

ontgrondingsactiviteit 

was er een 

meldingsplicht bij 

de Provincie Noord- 

Brabant maar dit wordt toch een 

vergunning 

in verband met de verkorte 

procedure 

(VED). 

Het 

fietspad 

is 

nog 

niet 

meegenomen 

in de 

vergunningeninventarisatie. 

Dit zal 

waarschijnlijk 

onder het Verkeersbesluit vallen. 

Het IPM-team van het 

waterschap 

stelt het Definitief 
Ontwerp (DO) 

vast. De stukken 

worden 

gedeeld 

met 

projectgroepleden. Op 
basis hiervan worden de 

benodigde 

vergunningen aangevraagd bij 

het 

waterschap 

alsook 

bij 

de 

gemeentes. (Actie: 

J 

4, 

Volgend projectgroepoverleg 

Een 

volgende projectgroepoverleg 

staat 

gepland op dinsdag 

7 oktober 2025 van 09.00 

tot 
10.30 

uur 

bij 

de 

gemeente Dongen. 

Hier zal 

separaat 

een 

vergaderverzoek 

voor 

worden verstuurd. 

Rondvraag/sluiting 

Er 

zijn geen punten 

voor de 

rondvraag. 

De voorzitter sluit de 

vergadering. 

Breda, 
18 

september 

2025 

(geanonimiseerd)
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ACTIELIJST 

Datum/ 
Ag. Omschrijving 

Actie 

frermijn 

nummer Pt. door 

19-08 1 
Afstemming 

met de 

gemeente 
Loon 

op 

Zand over 

verlengen verkeersdrempel 

Heibloemstraat 

19-08 3e (Communiceren over DO 

gereed 

en het aanleveren 

van documenten tbv 

procedures 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

            
  

  


