
   

  

  

(geanonimiseerd)
Van: 

Verzonden: 30-04-2025 
09:01 

Aan 

Onderwerp: 
Strakke 

Planning 
woonboot Raamsdonksveer 

me: (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hoi 

ML (geanonimiseerd)

Bij 
deze 

een 
hele strakke, ambitieuze planning 

om 
dit 

seizoen 

nog 
alle zaken 

van 
de 

kering 
te 

hebben 
verwijderd 

in 
Raamsdonksveer. 

We 
zullen wellicht 

bij 
moeten sturen als zaken 

bijvoorbeeld 
eerder 

verwijderd 
worden of 

bepaalde termijnen 

niet 
kunnen worden 

gehaald. 

Deze 
week: 

® 
Foto maken met de drone om de 

overtredingen inzichtelijk 
te maken 

® 
Nieuwe bewoonster bellen om na te 

gaan 

waarom ze de 

vergunning 

niet heeft 
aangevraagd 

Week 20: 

® 
Foto’s beoordelen en 

op papier 

zetten welke 
overtredingen 

door wie moeten worden 
beëindigd 

Oo 

Waterschap 

o 
Nieuwe 

bewoonster 

— 

niet 

zijnde nutsvoorzieningen (uiteindelijk LOB) 

Oo 
Nieuwe 

bewoonster 

— 

zijnde nutsvoorzieningen (uiteindelijk LOD) 

Oo Oude bewoonster 
(uiteindelijk LOB) 

Week 21/22: 

® 

Afspraak 
maken met oude bewoonster 

op 
Bouvigne 

om te 

bespreken 
wat 

zij weg 
moet halen. 

Oo 

Waarschuwingstraject 
wordt 

opgestart, termijn geven 
van 

4 
weken 

(dus uiterlijk 
tot en met 

week 
26) 

+ 

wijzen 
op 

vergunningsplicht 
voor het 

verwijderen 
van zaken. 

® 

Afspraak 
maken 

met nieuwe 
bewoonster 

op 
locatie 

om te 

bespreken 

wat 

zij weg 

moet 
halen. 

Oo 

Waarschuwingstraject 
wordt 

opgestart, termijn geven 

van 4 
weken 

(dus uiterlijk 

tot en met 

week 
26) 

+ 

wijzen op 
vergunningsplicht 

voor het 
verwijderen 

van zaken. 

Begin 
week 27: 

® 
Controle uitvoeren of zaken 

zijn verwijderd 

® 
Voornemen LOB sturen naar oude bewoonster als zaken niet 

zijn verwijderd. 

® 
Voornemen LOD sturen naar nieuwe bewoonster als 

nutsvoorzieningen 

niet 

zijn verwijderd/nog 

geen vergunning 

is 

aangevraagd. 

® Voornemen LOB 
sturen naar 

nieuwe 
bewoonster als 

overige 
zaken 

niet 

zijn verwijderd. 

® 

Termijn 
van 

2 
weken, tot 

uiterlijk 
eind week 29. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Eind week 
29/begin 

week 30: 

® 
LOB sturen naar 

oude bewoonster als zaken niet 
zijn verwijderd. 

® 
LOD sturen naar 

nieuwe bewoonster als 
nutsvoorzieningen 

niet 

zijn verwijderd/nog geen 

vergunning 

is 
aangevraagd. 

® 
LOB sturen naar 

nieuwe 
bewoonster als 

overige 

zaken niet 

zijn verwijderd. 

® 

Termijn 

van 4 weken, tot 

uiterlijk 
week 34 

Uiterlijk 

in 
week 35: 

® 

Verwijdering 
van zaken door of in 

opdracht 
van ons 

waterschap. 

Eerst 
moet oude bewoonster 

aan 
de 

gang 
met hekwerk 

en 

beukenhaag. 

Ons 

waterschap 
kan 

namelijk 

niet 

bij 
de 

grote 
boom als deze zaken 

niet 

zijn verwijderd. 

Met 

vriendelijke groet, 

Juridisch 
medewerker 

VTH 

Vergunningen, 
Toezicht en 

Handhaving (VTH) 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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