
Memo plan van aanpak fase 3 Ontwerptafel 

Inleiding 

Na het besluit van 11 juni tijdens het BO Leefomgeving wordt een nieuwe fase ingegaan met de 

Ontwerptafel. Hiervoor dient een plan van aanpak te zijn. Alvorens dit plan van aanpak opgesteld 

wordt , is het noodzaak om input van de stuurgroep te ontvangen. In deze memo zal ingegaan 

worden op de onderdelen waarvoor bestuurlijke input nodig is. Vervolgens zal de zomer gebruikt 

worden om een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak zal onder meer aandacht zijn 

voor de fasering in besluitvorming en de te plannen stuurgroepen. Het totale plan van aanpak zal in 

augustus voorgelegd worden aan de kopgroep van de ontwerptafel en indien nodig geagendeerd 

worden voor het eerstvolgende stuurgroep. 

BO Leefomgeving 11 juni 

In het BO leefomgeving is besloten dat in de Powerport regio Moerdijk ongeveer 700 hectare ruimte 

gevonden moet worden voor de energietransitie 
en 

groei 
van bedrijvigheid. Hiervoor zijn 

zoekrichtingen vastgesteld: in Geertruidenberg is het zoekgebied vanuit de Amercentrale in 

West/zuidwestelijke richting de Amertak. Voor het haven- en industriecluster Moerdijk zijn nog twee 

ontwikkelrichtingen in discussie: in oostelijke en zuidoostelijke richting. Er is afgesproken dat in het BO 

MIRT eind van dit jaar besloten wordt over een exacte afbakening van het zoekgebied in Moerdijk en 

over de aanpak van fase 4: het daadwerkelijk opstellen van een integraal plan. 

Besluitvorming Ontwerptafel over ontwikkelrichting Moerdijk 

Conform de afspraken in het BOL van 11 juni 2025 willen Rijk en regio een besluit nemen over de 

ontwikkelrichting voor Moerdijk in het BO MIRT 2025. Dit besluit wordt in deze memo uitgelicht , 

omdat het mogelijk het meest controversiële besluit betreft. Vanwege de val van het kabinet is het 

onzeker of bestuurders voldoende comfort hebben bij het nemen van zo’n ingrijpend besluit. Hierbij 

verdient overigens opmerking dat de ruimtelijke ordening onderwerpen niet controversieel verklaard 

zijn door de Kamer. Hieronder worden een aantal opties met aandachtspunten geschetst. 

Scenario 1: besluitvorming ontwikkelrichting vindt conform afspraak plaats eind 2025 

a) Besluitvorming vindt plaats in BO MIRT 2025: 

De besluitvorming over de ontwikkelrichting in Moerdijk (oost of zuidoostelijke richting) vindt plaats 

volgens planning , in het BO MIRT van 3 november 2025. 

b) Besluitvorming vindt plaats in apart BO voor 29 oktober 2025: 

De besluitvorming over de ontwikkelrichting in Moerdijk (oost of zuidoostelijke richting) vindt plaats 

volgens planning , in een apart BO met bewindspersonen van Rijk en bestuurders uit de regio. Dit 

overleg zal plaatsvinden voor de verkiezingen op 29 oktober 2025. 

Kansen/risico’s: 

Besluitvorming volgens planning , in lijn met afspraak in het BOL. Door dit besluit te nemen 

tonen we ons een betrouwbare partner. 

De gemaakte afspraken in het BOL zijn al gecommuniceerd met inwoners 

Relatief snel duidelijkheid voor mensen 
in de regio (bewoners en agrariërs) 

Planning van de Ontwerptafel blijft in lijn met de besluitvorming en locatiekeuzes van lopende 

projecten 

Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2026 

Onzeker of een bestuurlijk controversiële keuze gemaakt kan worden vanwege demissionair 

kabinet. 

Afstemming met verenigde inwoners , agrariërs , industrie en havenbedrijf over 

randvoorwaarden en zoekrichting moet plaatsvinden in de periode half – aug – begin 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



oktober. Dit is krap , 
maar wel haalbaar. Meer tijd levert naar verwachting geen extra 

beslisinformatie op. 

De haalbaarheid van besluitvorming over organisatie , aanpak en financiering van het integrale 

planvormingstraject voor het hele gebied vormt een aandachtspunt. 

Scenario 2: besluitvorming vindt niet plaats eind 2025 

a) Besluitvorming vindt plaats in 2026 , na de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld bij BOL 

2026 of BO MIRT 2026. Het besluit wordt uitgesteld omdat bewindspersonen geen comfort 

hebben bij het kiezen van een ontwikkelrichting tijdens de verkiezingen. 

b) Besluitvorming vindt later plaats (2027 of later). Het besluit voor een ontwikkelrichting wordt 

uitgesteld totdat er een nieuw kabinet zit , formatie duurt lang. Nieuw kabinet moet ingewerkt 

worden en er is een nieuw werkbezoek nodig. 

Kansen/risico’s: 

Besluitvorming vindt niet plaats volgens planning. Er wordt niet voldaan aan de afspraak 

gemaakt in het BOL. Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid als 

overheid. 

Laat duidelijkheid voor mensen in de regio terwijl hier heel veel behoefte aan is. Het creëren 

van lange onzekerheid in combinatie met doorlopende energieprojecten botst met de 

afgesproken “menselijke aanpak” richting bewoners en agrariërs 

Planning van de Ontwerptafel en besluitvorming en locatiekeuzes van lopende 

energieprojecten raken los van elkaar. Hiermee begeef je je op het pad van de incrementele 

groei. Twee mogelijke opties: 

Locatiekeuzen in energieprojecten worden losgekoppeld van de Ontwerptafel. 

Locaties worden volgend jaar gekozen los van de plannen van de Ontwerptafel. Dit 

vormt een reel afbreukrisico bij provincie en gemeenten voor een gezamenlijke 

aanpak op de Ontwerptafel. 

Projecten gaan vertragen in de tijd. Transities kunnen minder snel gerealiseerd 

worden , kosten binnen projecten 
nemen toe en bedrijven/industrie zitten langer vast 

in onduidelijkheid. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2026. Risico dat Powerport een politieke 

discussie wordt binnen de gemeente (en de verkiezingen). Hierdoor mogelijk politieke onrust/ 

andere bestuurlijke koers en minder draagvlak bij mensen in de regio. 

Onzeker of en wanneer de keuze wel gemaakt kan worden , vanwege afhankelijkheid met 

nieuwe formatie (rijk en gemeenten). 

Om het voorkeursrecht te kunnen bestendigen moet er binnen 3 jaar 
na vaststelling van het 

voorkeursrecht een vastgesteld plan zijn. Met uitstel van meer een jaar is het de vraag of dit 

haalbaar is. Hiermee bestaat het risico dat het voorkeursrecht komt te vervallen. Langere 

voorbereidingstijd (minimaal een jaar) , waardoor ook meer kosten. 

• 

• 

• 

o 

o 

• 

• 

• 

Ambtelijk advies aan stuurgroep 

Het kernteam adviseert de stuurgroep om het vervolgbesluit in twee deelbesluiten te splitsen , namelijk 

een principebesluit over de ontwikkelrichting in gemeente Moerdijk en een besluit over het plan van 

aanpak voor fase 4 , zijnde het uitwerken van het gebiedsprogramma , organisatiekracht en financiën. 

Het kernteam adviseert de stuurgroep om in ieder geval het principebesluit over de ontwikkelrichting 

voor de gemeente Moerdijk te nemen voor de landelijke verkiezingen op 29 oktober 2025. Door dit 

besluit te nemen in het najaar worden de afspraken gemaakt tijdens het BOL op 11 juni nagekomen. 

Het is wenselijk om dit besluit te nemen voor de verkiezingen op 29 oktober , omdat het risico is dat 

een mogelijk controversieel besluit niet 
genomen wordt na afloop van de verkiezingen in verband met 

een mogelijke verschuiving in de politiek. Het besluit over het plan van aanpak voor het 

gebiedsprogramma wordt genomen in december 2025. 

Vertragen in het besluit leidt tot een groot risico op een incrementele aanpak in Moerdijk , terwijl inzet 

van de ontwerptafel is om dit te voorkomen. Daarnaast leidt vertraging in het besluit over de 



ontwikkelrichting Moerdijk tot verschillende snelheden in de deelgebieden. Ook dit kan leiden tot 

ondermijning van een integrale aanpak. 

Het besluit dat genomen dient te worden voor de verkiezingen heeft betrekking op de afbakening 

voor de ontwikkelrichting Moerdijk. Dit besluit vormt een belangrijke basis voor de opdracht om tot 

een integraal gebiedsprogramma te komen , het is echter nog geen besluit met planologische titel. 

Formalisering vindt plaats bij vaststelling van het gebiedsprogramma. 

Gevraagd besluit aan stuurgroep: 

Stemt de stuurgroep in met het ambtelijk advies? 

Opdracht te geven om een bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio te organiseren voor de 

verkiezingen van 29 oktober 2025. 

Opdracht geven om eind augustus een overzicht te hebben van de onderdelen van een 

principebesluit voor oktober 

- 

- 

- 

Organisatie 

Het scope besluit maakt dat de huidige projectorganisatie moet worden herijkt , verbreed en 

geïntensiveerd: zowel centraal-interbestuurlijk (samenwerking met rijk , provincie via Ontwerptafel) als 

decentraal-lokaal (provincie , regio , gemeenten). 

Op korte termijn (2025-2026) zijn met name zijn aanvullende organisatorische maatregelen nodig om 

als Rijk , provincie en gemeente gezamenlijk voldoende gesteld te staan. 

Doel 

Grip op grond 

Middel 

vestigen en uitvoeren van 

voorkeursrecht op zoekgebied scope- 

besluit 

herinvoeren en 
uitvoeren 

van de 

Moerdijkregeling 

Tijd 

afspraken voor 11 

sep 
2025 

a 

b Maatschappelijke 

rust/perspectief borgen 

Urgent Actiepunt 

voor gemeente 

Moerdijk en provincie 

snel (zomer) 

voorbereiden om toe 

werken naar BO eind 

2025 

c ophalen randvoorwaarden 

bij uitbreiding en 

voorbereiding besluitvorming 

Ontwikkelrichting Moerdijk 

Ontwerpend onderzoek: 

Participatie verenigde inwoners , 

agrariërs , industrie en havenbedrijf + 

verdiepend onderzoek op technische 

specificaties (bv wel/geen 

insteekhaven , milieukundige 

mogelijkheden zoekrichtingen) 

synchroniseren Ontwerptafel-lopende 

Energieinfra-projecten 

Ontwikkelen KT en LT ruimtelijk- 

sociale transitie-strategie en 

aanpak 

d Waken voor incrementalisme continue 

e Borgen toekomstperspectief parallel aan / volgend 

op ontwerpfase 2025- 

2050 

Aanvullend zijn er zorgen over de financiën en afspraken hierover voor fase 3 en 4 , concreet over 

structurele uitvoeringscapaciteit van de gemeentes , langjarige grondverwerving en een eventuele 

vertrekregeling in de gemeente Moerdijk. Hiervoor moet op korte termijn uitgezocht worden bij de 

verschillende overheden wat de mogelijkheden zijn voor 2026 en hoe dit structureel ingeregeld kan 

worden. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van en organisatie door Rijk , Provincie en gemeenten is 

een zeer kritische succes- of faalfactor voor de volgende fase. 



De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoner en ondernemer en daarmee aan het 

front staat van de langjarige transitieopgave waar we gezamenlijk voor staan: bij de gemeente komen 

de (hulp)vragen , zorgen en weerstand als eerste terecht. Dat is logisch. Maar de gemeenten – de 

kleinste spelers in de samenwerking - zijn daar op dit moment zeker niet op toegerust. De vragen 

komen echter NU al binnen. Hulp van Rijk en Provincie zijn acuut nodig. Een voorstel hiertoe moet 

onderdeel vormen van besluitvorming dit najaar. 

Versterking van beslis- , advies en uitvoeringskracht. 

Naarmate de volgende fase concreter en daarmee intenser wordt , moet voor en in de volgende fase 

i. 
c. middellange termijn de beslis- , advies en uitvoeringskracht hier evenredig op geïntensiveerd en 

verbreed worden. We moeten ons voorbereiden op een meer structurele , interbestuurlijke , 

programmatische aanpak voor de komende 25 jaar. 

NB: een structurele aanpak steeds in het licht van bestuurswisselingen vanwege verkiezingen 

Tijdsplanning op hoofdlijnen 

1 juli: besluit stuurgroep over de besluitvorming Powerport eind 2025. Stuurgroep geeft richting voor 

de nader uit te werken participatie en grondverwerving 

Juli & augustus: uitwerken van participatie en grondverwerving 

Eind augustus: besluit stuurgroep over definitief participatieplan en plan van aanpak fase 3 , inclusief 

afspraken over grondverwerving 

September & oktober: uitvoeren participatieplan en ontwerpend onderzoek. Ophalen van 

randvoorwaarden scopebesluit bij betrokken stakeholders. 

Eind oktober: principebesluit over ontwikkelrichting in gemeente Moerdijk 

29 oktober: nationale verkiezingen 

December: besluit stuurgroep over plan van aanpak fase 4 (gebiedsprogramma , 

uitvoeringsorganisatie , financiën) en randvoorwaarden voor ontwikkelrichting. 

Ontwerpend onderzoek en 
participatie 

Het vertrekpunt voor het ontwerpend onderzoek en de participatie is de bestuurlijke redeneerlijn zoals 

vastgesteld t. b. v. het BOL besluit. 

Het ontwerpend onderzoek heeft als doel geobjectiveerde beslisinformatie te verzamelen ten behoeve 

van het te nemen besluit. Het ontwerpend onderzoek is de verbeelding en integratie van de ruimtelijke 

analyse en de verbeelding van de inzichten en opvattingen die uit de participatietraject worden 

opgehaald. (wisselwerking tussen ruimtelijke verdieping en participatie). 

Het participatietraject is gericht op het ophalen van condities en randvoorwaarden van verschillende 

stakeholders in het powerportgebied die horen bij de impact van de ontwikkeling. We vragen in de 

participatie nadrukkelijk niet 
om een keuze te maken , wel om aan te geven wat de gevolgen van een 

keuze met hen doet. Participatie vindt plaats met georganiseerde partijen. 

Naast de participatie vindt in dit ontwerpend onderzoek ook verdieping plaats op de technische 

geschiktheid van de twee zoekrichtingen. Denk hierbij aan watertoegangkelijkheid , inpasbaarheid 

hoge milieucategorieën etc. 



Vier sporen met eigen aanpak 

Het ontwerpend onderzoek en de participatie operationaliseren we in vier deelgebieden met ieder 

een eigen dynamiek op inhoud en proces. Ieder deelgebied kent , volgend uit de bestuurlijke 

redeneerlijn , een eigen onderzoeksvraag. 

Met centrale maakdagen geven we invulling aan de ambitie om voor de hele Powerport regio 

Moerdijk tot een 'werkend systeem' en Brede Welvaart te komen. We betrekken daarbij expertises 

vanuit onze eigen achterbannen (LVVN , experts Provincie Noord-Brabant etc). 

In onderstaande schema de werksporen van de vier deelgebieden incl. het principe van de 

wisselwerking tussen inhoud en 
participatie 

en de integrerende maakdagen op de systeemvragen van 

de hele Powerport. 

Vier deelgebieden met vraagstelling en participatievorm: 

1. HiM / bestaande bedrijventerreinen: wat is het absorptievermogen van de 

bestaande bedrijventerreinen in de Powerport regio Moerdijk? Deze vraag is een uitwerking 

van het principe zorgvuldig ruimtegebruik met de bijbehorende vragen / principes: 



-__Profiel-versterkend herstructureren 
gaat 

in 

beginsel 
boven 

nieuwe 

uitgifte; 

-__ 

We 

wegen 

ook af of milieuruimte 

op 

bestaande 
terreinen 

(Amer, HiM, e.a.) verhoogd 
kan 

worden; 

Nadruk zal 
liggen bij 

het HiM, 
maar 

ook de 
omliggende 

terreinen en 
andere 

bedrijventerreinen 

en 

werklocaties in de 

Powerport regio Moerdijk 
moeten worden 

gewogen. 

Participatie 

met het 
havenbedrijf: 

met 

havenbedrijf 
werksessies over 

toekomstige uitbreiding (werkend 

systeem, toekomstig profiel). 

2. 
Moerdijk: Uitbreiding 

van het 
HiM in 

Oostelijke 
en 

Zuidoostelijke richting: 
wat 

is 
de 

ruimtelijke draagkracht 
van deze 

gebieden 
voor 

uitbreiding 
van het 

havengebied rekening 

houdend met 

landschappelijke 
en 

stedenbouwkundige 
structuren en 

overige opgaven 

zoals 

dijkversterking 
en bodem, zoetwaterinlaat Roode Vaart en 

huidige ontwikkelingen 
op 

LPM, 

stationsgebied 
etc.? Welke 

opgaven 
spelen 

er al 
in 

het 
gebied (autonoom) waarop 

kan worden 

ingespeeld? 
Wat 

zijn 
de 

ontwikkelingen 

in 
de landbouw 

in 
dit 

gebied 
en voor welke 

strategische 

opgaven 
staan 

zij gesteld 
met het 

oog 
op 

een duurzame toekomst? 
(link 

met 

spoor 
3) 

In 
het 

onfwerpend 
onderzoek betrekken 

we 

tijdens 
werksessies 

professionele partijen 

om 

expertise 

in 

te 

brengen (waterschap, omgevingsdienst, 
adviesbureaus die eerder onderzoek hebben 

gedaan 

(Defacto), natuur, 
cultuurhistorie via deelnemende 

overheden). 

Participatie: 
Voor deze 

dialoogreeks 
maken 

we 

gebruik 
van de bestaande structuur van de 

dorpstafels. 
Deze vorm biedt een vertrouwd en 

laagdrempelig platform 
voor bewoners om met elkaar 

in 

gesprek 
te 

gaan 

over de toekomst van het 
dorp. Zorgen 

we 
voor 

continuïteit 
en een 

soepel 
en 

efficiënt 
proces. 

Door 
te 

verdiepen op onderliggende waardes, 
zorgen 

en 

oplossingswensen 
worden 

de randvoorwaardes 
en 

condities 
van 

beide 
zoekrichtingen 

helder. 

Tegelijkertijd 
beseffen we dat niet elke bewoner zich 

vanzelfsprekend vertegenwoordigd 
voelt via de 

dorpstafels. 
Om iedereen de 

mogelijkheid 
te bieden zich te informeren, 

zorgen 

we voor een 

doorlopende 
informatiestroom 

via 
nieuwsbrieven 

— 

zowel 
digitaal 

als 

op 
papier. 

Deze nieuwsbrieven 

informeren 
niet 

alleen over de 
voortgang, 

maar doen ook actief een 

oproep 

aan 
niet- 

vertegenwoordigde groepen 

en 
erfbewoners 

om 
zich 

uit 
te 

spreken. 

Voor 
hen bieden 

we, 
als 

aanvulling, 

een 
aanvullende 

gespreksvorm 

aan: Voor 
bewoners die 

niet 
deelnemen 

aan 
de 

tafelgesprekken 
wordt de 

mogelijkheid geboden 
tot een 

inloopspreekuur op 
een centrale 

locatie 
(bijvoorbeeld 

een buurthuis of 
dorpsschool). 

Zo ontstaat een 

open 

en 

zorgvuldig afgestemd 

traject 

waarin iedereen die wil 
gehoord 

kan worden. Daarmee ontstaat er een 

compleet 
beeld van de 

menselijke 
opgave 

die 
gepaard gaat 

met de desbetreffende 
zoekrichtingen 

die 
meegenomen 

kan 

worden 
in 

de het besluit voor de definitieve 
zoekrichting. 

Voor 
inwoners 

die zich aanvullend 
op 

de 

bestaande structuren willen 
verenigen 

bestaat ook de 
mogelijkheid 

om 
als 

gesprekspartner 
aan tafel te 

komen. Stimuleren 
van 

organisatiegraad 
vormt 

een 

aandachtspunt 

in 
het 

buitengebied 
ten zuiden 

van 

de A17. 

Voor de 
participatie 

met de bewoners van de 
gemeente Moerdijk 

zetten we de 
expertise 

van KAW 

Architecten en Adviseurs 
in. is vanuit 

KAW 
verantwoordelijk 

voor dit 

proces. 
Mogelijk 

dat 
inwoners 

aangeven nog 

in 
het 

proces begeleid 
te worden. 

Dit 
zal 

meegenomen 
worden 

in 
de 

uitwerking 

van 
het 

plan 

van 

aanpak. 

(geanonimiseerd)

Gevraagd 
besluit aan 

stuurgroep 

- 

Instemmen 
met 

hoofdlijn participatie aanpak. 

-__Aanvullend 
op 

de 
participatie 

met de reeds 
georganiseerde partijen 

wordt ook de 

gelegenheid geboden 
aan een ieder om zich als 

nog 

te 

organiseren 

en mee aan tafel te 

komen. Voorwaarde is wel dat men een bredere 

groep 
vertegenwoordigd. 

In deze fase 

nog 

geen 

individuele 
belangen 

aan 
tafel 



-_ 

Gedetailleerde 
uitwerking 

in 

stuurgroep 
aug. 

Hierin ook aandacht voor eventuele 

ondersteuning 
van 

inwoners in 
dit 

participatietraject. 

3. In het 
agrarisch gebied spelen 

een aantal 

opgaven 

vanuit 
het 

Powerport programma: 

1. transformatie 
van 

agrarische 
erven naar industrie. Dit 

is 
met name ten westen van de A16 

aan 

de orde. 

2. 

Doorsnijding 

van 

agrarische 

erven en 

landschap: 
als 

gevolg 

van 
de 

aanleg 

van 
de Delta 

Rhine Corridor 
& 

hoogspanningstracés 
worden 

agrarische 

erven en 

landschappen 

‘doorsneden'. Middels 
boringen 

of 
graafwerkzaamheden 

ontstaat er 

impact op 

het 
gebruik 

van de 
grond (tijdens aanleg 

en 

daarna) 

3. Ter 
compensatie 

van de industriële 
ontwikkeling, 

de kwaliteitsambitie 
vanuit 

leefbaarheid en 

brede welvaart 
en 

de behoefte aan een 

toekomstbestendige 
robuuste 

afronding 
van de 

groei 

van industrie 
vragen 

om een 

gedeeltelijke herinrichting 
van 

(de randen) 
van het 

stedelijk 

gebied 
of 

uitbreiding 

van 
natuur. 

Het 
agrarisch landschap 

van de 

Powerport regio 

is 

gekend 
als zeer waardevol voor de 

landbouwsector. In de 
bestuurlijke redeneerlijn 

is 

afgesproken 

- 

en 

besproken 
met de ZLTO 

- 

dat de 

kern van de 
opgave 

draait om een duurzaam 
toekomstperspectief 

voor 
de sector 

wetende dat deze ook 
voor een 

aantal 
uitdagingen (extern (water, verzilting) 

en intern 

(bedrijfsopvolging, 
schaal 

etc)) gesteld 
staat. 

De 

onderzoeksvraag: 
hoe kan 

een 

ruimtelijke 

herinrichting 
van het 

Powerport gebied bijdragen 
aan de 

opgaven 
en 

uitdagingen, 

zowel concreet 

op 

korte 
termijn 

als 
strategisch 

op 
lange termijn, 

van 
de 

agrarische 
sector? Kan 

natuurversterking 
daar een aanvullende rol 

bij spelen? 
We willen dus een breed 

spectrum 
aan kennis 

opdoen 

samen 
met de sector: 

van 
de 

impact 

van 
de 

aanleg 

van 
de 

DRC 
tot 

een 
brede 

agenda 

voor 

structuurversterking 

van 
de sector 

in 
de 

Powerport regio Moerdijk. 

We 
koppelen 

dat aan de 
ruimtelijke 

kenmerken van het 
gebied (water, waterveiligheid, 

natuurstructuren, 
bodem 

etc) 

Participatie: 

de sector laat zich 
in 

de komende 
periode vertegenwoordigen 

door de ZLTO. Eerste 

gesprekken 
hebben reeds 

plaatsgevonden. 
Het doel van de 

participatie 

is 
om te komen tot een 

lange 

termijn perspectief 

voor 
het 

buitengebied 

waarin ruimte is voor een 
vitale sector 

en 

opgaven 
als 

natuur, 
water 

en recreatie. De 

gesprekken 
met de 

ZLTO 

zijn 
fundamenteel: hoe kan het 

Gebiedsprogramma Powerport bijdragen 

aan een 

toekomstperspectief 

voor 
de landbouw. 

Daarbij 

zullen we samen met de ZLTO de 
strategische 

opgaven 

van de sector 

(land- 
en 

glastuinbouw) 

identificeren en 

oplossingsrichtingen 
benoemen. 

We versterken ons onderzoeksteam met 

goeree 

expertise. Op 

dit moment maken 
we 

afspraken 
met 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)Wing 

en 

Gevraagd 
besluit aan 

stuurgroep: 

(Nadere explicitering bestuurlijke redeneerlijn): gebruik 
het momentum 

van 
de 

Powerportregio 

Moerdijk 
om het 

landelijk gebied 
structureel en robuust te 

herorganiseren 
zodat een 

gebiedsinrichting 

ontstaat waarin 

compensatie 

voor water en natuur leidt tot 

ruimtelijke 
kwaliteit en een 

aantrekkelijke 

woonomgeving 

en die bovendien 
samengaat 

met een 

toekomstperspectief 
voor de land- en 

glastuinbouw. 
Een functionerend 

watersysteem, 
zowel 

waterveiligheid (bescherming hoog water) 
als 

bodemgesteldheid (vernatting, verzilting) 

is 

daarbij 
voorwaarde. 

4. In het 
Amergebied 

wordt de Amervisie 
uitgewerkt. 

Het 
ruimtelijk 

onderzoek 
is 

hier al 
in 

een 

gevorderd 
stadium 

(concept landschappelijk raamwerk) 
en 

in 

voorbereiding om, gekoppeld 

aan 

het 
participatieproces 

van de converter 

(Nederwiek III). 
In de Amervisie wordt een 

landschappelijk 



raamwerk voor het Amergebied uitgewerkt waarbinnen verschillende onderdelen van het 

energieprogramma kunnen worden opgenomen. 

Het participatie voorstel gemeente Geertruidenberg kent tot april 2026 twee parallelle 

participatielijnen. 

1. Participatie door indieners individuele infrastructurele energietransitie projecten 

In artikel 7. 4 van de Omgevingsregeling staat een plicht voor de aanvrager van 

een omgevingsvergunning om bij de aanvraag aan te geven: 

of hij aan participatie heeft gedaan 

en zo ja , wat de resultaten hiervan zijn. • 

Afhankelijk van de vergunningsaanvraag en/of de locatie kan participatie verplicht zijn. Deze 

participatie is de verantwoordelijkheid van de indiener. Om de individuele aanvraag te 

kunnen beoordelen in samenhang met het in het BOL-besluit vastgestelde kader en andere 

ontwikkelingen in het zoekgebied , kan participatie op verzoek samen met de gemeente 

Geertruidenberg opgepakt worden. 

• 

2. Participatie visie Amergebied 

Op dit moment beschikt de gemeente Geertruidenberg niet over een specifieke gebiedsvisie 

voor het Amergebied. Het is de intentie 
om 

in het eerste kwartaal van 2026 de gemeenteraad 

de Visie op het Amergebied te laten vastleggen. De afspraken zoals vastgelegd in het BOL- 

besluit ten aanzien van het Amergebied zullen hierbij als uitgangspunt dienen. 

Met besluitvorming over de Visie op het Amergebied door de gemeenteraad van Geertruidenberg , 

blijft alleen de participatie plicht voor individuele aanvragers bestaan. 

Beide participatietrajecten (Individuele energietransitie projecten 
en Visie Amergebied) kennen een 

eigen reeks werksessies en planning. In het plan van aanpak (Participatie Powerport gemeente 

Geertruidenberg) heeft de gemeente Geertruidenberg deze sessies uitgewerkt en van een planning 

voorzien. De eerste sessies vinden deze zomer (1e helft juli) reeds plaats. 

Gevraagd besluit aan 
Stuurgroep: 

Akkoord geven op opstarten van de participatie in Geertruidenberg voordat het PvA fase 3 voor de 

hele Powerport regio is uitgewerkt en vastgesteld. 


